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Building information modeling has developed rapidly in recent years, both in Finland and 
internationally. If the NCC wants to keep up with the development and remain competitive, 
the company has to develop its skills in building information modeling and gain more 
knowledge on it. 
 
The aim of this project was to develop a data model that is based on the utilizing of build-
ing information modeling at construction sites for NCC Construction Ltd. The aim was to 
find out in which work stages a building information model can be used, what additional 
value a building information model can bring to the traditional task planning and how in-
formation models can be utilized in task planning and documentation. The thesis is a part 
of the NCC's development research about applying information models at construction 
sites. 
 
Four different research methods were used in order to solve the research problems.   First, 
the current level of task planning at NCC was examined through the existing audit reports 
of NCC. After this the theoretical knowledge of task planning and building information 
modeling, as well as their pros and cons at a general level were examined with the help of 
literature and the Internet. In addition, the usage level of building information models at 
construction sites was examined through expert interviews. In the third chapter, an opera-
tional model dealing with how a building information model can be used in task planning, 
management of work and documentation was developed for NCC. Finally, ways in which a 
building information model can be utilized in different parts of designing tasks was tested. 
 
The result was that the level of task planning at NCC was low. With the help of a Building 
information model it is easier to picture task plans visually and, therefore, some of the risks 
can be cut down when reviewing the model. 
 
Testing showed that with the help of a building information model, difficult places in a build-
ing can be spotted and three-dimensional plans for risk minimization can be made. Build-
ing information modeling also gives visual benefit to task planning and information stored 
in the data model can be useful in yearly repairs.  
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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Rakennusten suunnittelussa on 1990-luvun aikana siirrytty käsin piirtämisestä digitaali-
seen CAD-suunnitteluun. Nyt ollaan siirtymässä perinteisestä kaksiulotteisesta CAD-
suunnittelusta 3D-suunnitteluun, joka on tällä hetkellä pääasiassa rakennusten osien 
muodon kolmiulotteista kuvaamista. [3, s.3.] 
3D-suunnittelussa tietomalli kuvaa rakennuksen rakenteen ja sisältää suunnitteluun ja 
rakentamiseen sekä sen käyttämiseen tarvittavat tiedot. Viime aikoina käytössä on 
yleistynyt termi tietomalli vastaamaan englanninkielistä termiä Building Information Mo-
del (BIM). Alan kirjallisuudessa käytetään tietomallista myös termiä tuotemalli. [3, s.3.]  
Tietomallintaminen eroaa kolmiulotteisesta mallintamisesta. Merkittävimpänä erona on 
se, että CAD-ohjelmilla esitetyn rakennuksen kolmiulotteisen muodon kuvauksen lisäk-
si tietomalliin liittyy myös rakennuksen osien ja niihin liittyvien tietojen kuvaus. Visuaali-
sesti tietomalli ilmenee tosin yleensä kolmiulotteisena suunnitelmana, jossa esimerkiksi 
talotekniset verkostot kuvataan viivojen sijaan kolmiulotteisina älykkäinä komponenttei-
na. [3, s.3.] 
Tietomallintaminen on kehittynyt viime vuosina nopeasti niin Suomessa kuin kansain-
välisestikin. Markkinoille on tullut tietomallintamista tukevia tehokkaita suunnittelutyöka-
luja. Moni suunnittelija käyttääkin nykyään tietomallintamiseen soveltuvia ohjelmistoja, 
kuten CAD-järjestelmiä. Niitä kuitenkin usein käytetään vielä perinteisellä tavalla kaksi-
ulotteisesti piirtämiseen eikä 3D-ominaisuuksia hyödynnetä. [3, s.3.] 
Tietomallintamisen perustutkimusta on tehty Suomessa jo 1980-luvun lopusta lähtien ja 
tietomallintamiseen perustuvia toiminta-, menettely- ja tiedonhallintatapoja alettiin ottaa 
käyttöön useissa yksittäisissä rakennushankkeissa 2000-luvun alussa. Yksittäisistä 
pilottihankkeista ollaan nyt siirtymässä kohti uusia toimintatapoja, joiden vaikutukset 
ulottuvat koko rakennusalaan. Vaikka tällä hetkellä tietomallit ovat käytössä vain osas-
sa suomalaisista rakennushankkeista, on tietomallintaminen kuitenkin leviämässä no-
peasti rakennusalalla ja sille asetetut kehitysodotukset ovat suuret. [3, s.3.]  
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NCC on kehittänyt tietomallintamista monen vuoden ajan ja on mukana kansallisissa 
kehityshankkeissa. Tietomallintamista on alettu hyödyntämään NCC:n työmailla ja tällä 
hetkellä noin 20 %:ssa asuntorakentamisen kohteista on käytössä tietomalli. NCC:llä 
VDC eli virtuaalisuunnittelu- ja rakentaminen tarkoittaa lisäarvoa asiakkaalle, prosessin 
tehostamista ja toiminnan riskien vähentymistä. NCC:n tavoitteena on, että kaikki uudet 
kohteet mallinnetaan vuoteen 2015 mennessä. [1.]  
NCC:lle on tehty aiemmin ainakin viisi diplomityötä tietomallinnuksesta. Niissä tutkitaan 
tietomallinnuksen hyötyjä rakennusliikkeelle. 
Ulla Salminen tutki vuonna 2004 diplomityössään laskennan, hankinnan ja tuotannon 
yhteistä panosrekisteriä rakennustyömaalla, ja jo silloin hän sivusi hieman aiheessaan 
sitä, miten tietomallia pystyttäisiin hyödyntämään panosrekisterien yhdistämisessä.  
Vuonna 2006 Jukka Puolakka tutki diplomityössään tuoterakenteita rakennusliikkeen 
tiedonhallinnan apuvälineenä. Puolakan työn tavoitteena oli kehittää NCC Rakennus 
Oy:n pientalokonseptin määrä- ja kustannuslaskentaa tuoterakennepohjaiseksi. Diplo-
mityön testauksessa suoritettiin vertailutarkastelu tuotemallista tuoterakenteilla tuotettu-
jen ja perinteisen määrälaskennan tuottamien määrien välillä.  
Vuonna 2008 Sampo Oksama tutki diplomityössään rakennemallinnuksen hyötyjä 
omaperusteisessa asuntorakentamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ra-
kennuksen tieto- ja rakennemallinnuksen mahdollistamat hyödyt ja niiden saavuttami-
seen liittyvät ongelmat. Tuloksena määriteltiin rakennemallinnuksen mallinnustarkkuu-
teen vaikuttavat tekijät; yleiset ja kohdekohtaiset. Tutkimustuloksena todettiin mallin-
nustarkkuuden riippuvan kohdekohtaisista tekijöistä NCC Rakennus Oy:n omaperus-
teisessa asuntorakentamisessa.  
Vuotta myöhemmin vuonna 2009 Juha Koskinen teki diplomityön rakennuksen tieto-
mallin hyödyntämisestä projektin suunnittelun ohjauksessa, tuotannonsuunnittelussa ja 
-valvonnassa. Tutkimuksessa selvitettiin tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuk-
sia rakennushankkeen tuotantovaiheessa. Koskisen mukaan rakennushankkeen tuo-
tantovaiheen kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta parantuu huomattavasti tieto-
mallien hyödyntämisen avulla.  
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Viimeisimmän diplomityön tietomallinnuksesta NCC:lle on tehnyt Ani Parkkinen vuonna 
2013. Työn aihe on rakennuksen tietomallin hyödyntämisen edellytykset rakentamisen 
valmistelu- ja rakennusvaiheessa. Työssä tutkittiin, kuinka rakennuksen tietomallia voi-
daan hyödyntää rakennusliikkeen tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa sekä 
mitä sen hyödyntäminen edellyttää rakennuksen tietomallin informaatiosisällöltä. Tu-
loksissa todettiin, että tietomallien tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheen tietomalli-
en hyödyntämisen perusedellytys on tietomallien oikeellisuus sekä tietomallien ja perin-
teisten suunnitteludokumenttien yhdenmukainen tietosisältö.  
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten tietomallia pystytään hyödyntämään tehtävä-
suunnittelussa NCC:llä. Testausten avulla pyritään havainnollistamaan tietomallin käyt-
töä ja hyötyjä käytännössä. NCC:lle kehitetään työssä toimintamalli, jota noudattamalla 
tietomallia pystyttäisiin paremmin hyödyntämään tehtäväsuunnittelussa sekä -
ohjauksessa ja dokumentoinnissa.  
1.2 Tutkimuksen tavoite 
Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tavoitteena on kehittää NCC Rakennus Oy:lle 
tietomallin hyödyntämiseen työmaalla perustuva toimintamalli. Tutkimus on osa NCC 
Rakennus Oy:n kehittämistutkimusta tietomallin jalkauttamisesta työmaille. 
Tutkimusongelma: 
Miten tietomallia voidaan hyödyntää tehtäväsuunnittelussa sekä johtamisessa NCC:n 
työmailla? 
Osaongelmat:  
• Missä työvaiheissa voidaan käyttää tietomallipohjaista tehtäväsuunnitelmaa?  
• Mitä lisäarvoa tietomalli tuo perinteiseen tehtäväsuunnitteluun?  
• Miten tietomalleja voidaan hyödyntää tehtävänohjauksessa ja dokumentoinnis-
sa? 
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1.3 Rajaus 
Opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin tietomallin hyödyntämiseen rakennustyö-
maalla ja sen kehittämiseen työmaan tehtäväsuunnittelussa NCC:llä. Näkökulmana on, 
mihin kaikkeen ja miten tietomallia voidaan hyödyntää. Työssä pyritään tuomaan esille 
myös tietomallintamisen eri vaiheissa tuomia hyötyjä. Aihetta ei ole aiemmin käsitelty 
valitusta näkökulmasta NCC:llä. Työssä syvennytään tarkemmin muutamaan tärkeään 
työvaiheeseen ja testataan tietomallin hyödyntämistä runkovaiheessa, LVIS- ja jul-
kisivutöissä sekä urakoitsijapalaverissa. Testauksen tarkoituksena on havainnollistaa, 
miten tietomallista voisi olla hyötyä eri työvaiheissa. 
1.4 Menetelmät ja työn rakenne 
Opinnäytetyössä käytetään neljää eri tutkimusmenetelmää tutkimusongelmien ratkai-
semiseksi. Aluksi NCC:n vanhojen auditointiraporttien ja asiantuntijoiden haastattelui-
den avulla selvitetään tehtäväsuunnittelun nykyinen taso NCC:llä. Tämän jälkeen selvi-
tetään teoriatietoa tehtäväsuunnittelusta ja tietomallinnuksesta sekä niiden hyödyistä ja 
ongelmista yleisellä tasolla alan kirjallisuuden ja Internetin avulla. Lisäksi haastattelui-
den avulla pyritään selvittämään tietomallin hyödyntämisen taso työmailla. Kolmannes-
sa luvussa kehitetään toimintamalli NCC:lle, miten tietomallia voidaan hyödyntää tehtä-
vänsuunnittelussa sekä työnjohtamisen ohjauksessa ja dokumentoinnissa. Lopuksi 
testataan, miten tietomallia pystytään hyödyntämään tehtäväsuunnittelun eri osissa. 
2 Teoria 
2.1  Perusta tutkimukselle 
Tehtäväsuunnittelun taso NCC asuntorakentamisessa 
 
NCC:llä tehdään jokaisesta rakennusprojektista kerran sen aikana auditointi. Auditointi 
on ulkopuolisen tekemä systemaattinen ja dokumentoitu arviointi, jolla selvitetään ovat-
ko arvioidulle kohteelle asetetut tavoitteet ja kriteerit toteutuneet. Auditoinnin avulla 
pystytään seuraamaan, toteuttaako työmaa projektia NCC:n toimintaohjeiden mukai-
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sesti sekä havaitaan toimintaohjeiden ja käytännön väliset poikkeamat, seurataan joh-
don asettamia tavoitteita sekä etsitään kehitystarpeita. [16. s. 347 & s. 10.]  
 
Kuvassa 1 on esitetty NCC Asuntorakentamisessa vuosina 2009–2012 toteutustaso 
tehtäväsuunnittelun osalta. Kuvassa 2 on tehtäväsuunnittelun toteutustaso vuonna 
2013. Vuonna 2013 auditointi tehtiin NCC Asuntorakentamisen yksikössä 19 työmaalle 
ja vuosina 2009–2012 se tehtiin 83 työmaalle. Auditoinnissa yksi osio liittyi tehtävä-
suunnitteluun ja siinä selvitettiin oliko tehtäväsuunnitelma tehty vastuussa olevan työn-
johtajan toimesta riittävän ajoissa ja riittävässä laajuudessa. Arviointikriteerit muuttuivat 
vuonna 2013, minkä takia kyseiseltä vuodelta on tehty oma ympyrädiagrammi. 
Auditointiraporteista kerätyt tilastot osoittavat, että tehtäväsuunnitelmien taso on tällä 
hetkellä NCC:n työmailla heikkoa eikä se ole kehittynyt juuri ollenkaan vuodesta 2009.  
 
 Tehtäväsuunnittelun toteutustaso NCC:llä vuonna 2009–2012. Kuva 1.
 
Vuonna 2009–2012 tehtäväsuunnitelma oli tehty hyvin 10 %:lla työmaista eli noin 8 
työmaalla. Tiettyjä puutteita oli 73 %:lla työmaista. Puutteet olivat yleensä seuraavan-
laisia: kustannustenhallinta oli tekemättä tai laatuvaatimuksia ei ollut merkitty tehtävä-
suunnitelmaan. 12 %:lla työmaista ei ollut tehty tehtäväsuunnitelmaa ja vielä huolestut-
tavampaa oli, ettei 5 %:lla työmaista ollut suunniteltu tehtäväsuunnitelman tekemistä 
laadunvarmistusmatriisiin.  
10 %
73 %
12 %
5 %
Tehtäväsuunnittelun toteutustaso 
AR:n työmailla 2009-2012 (83 kpl työmaita)
On
Osittain
Ei
Laaduvarmistusmatrisiin ei
ollut merkitty, että tehdään
TESU
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 Tehtäväsuunnittelun toteutustaso NCC:llä vuonna 2013. Kuva 2.
 
Erinomaisesti toteutettua tehtäväsuunnitelmaa tai edes kunnossa olevaa tehtäväsuun-
nitelmaa ei ollut yhdelläkään työmaalla vuonna 2013. Tiettyjä puutteita löytyi 32 %:lla 
työmaista. Yleensä niistä puuttui joko laatuvaatimukset tai kustannustenhallinta. Noin 
60 %:lla työmaista tehtäväsuunnittelussa oli merkittäviä puutteita. Puutteista voidaan 
mainita muun muassa, että tehtäväsuunnitelma oli tehty vasta aloituspalaverin jälkeen, 
tehtäväsuunnitelmassa ei ollut mietitty kustannuksia laisinkaan tai laadunvarmistusmat-
riisiin oli merkitty, että tehtävästä tehdään tehtäväsuunnitelma, mutta siitä ei kuitenkaan 
ollut tehty. 10 %:lla työmaista tehtäväsuunnitelmaa ei ollut tehty laisinkaan tai, mikäli se 
oli tehty, siitä ei hyötynyt mitenkään tehtävän ohjauksessa. 
 
Suurin puute, joka pystyttiin havaitsemaan auditointiraporttien perusteella, oli kustan-
nustenhallinta ja niiden seuranta työmaalla. Mikäli työmailla alettaisiin tehdä kustan-
nushallintaa, riskien määrä pienenisi, mikä suoraan alentaisi ylimääräisiä kustannuksia 
NCC:llä. Myös riskien hallinta paranisi tätä kautta. 
 
Pekka Siikanen teki vuonna 2009 yli sadan rakennustyömaan auditointeihin perustuvan 
lisensiaatintyön. Hän käy tekemässä NCC:lläkin auditointeja ja kertoo vuonna 2009 
Rakennuslehden tekemässä haastattelussa näin: ”Tehtävätason ohjaus osoittautui 
selkeästi heikoiten hallituimmaksi tuotannonohjauksen alueeksi. Tehtäväsuunnitelmat 
puuttuivat usein kokonaan eikä niitä korvattu myöskään hyvin pidetyillä aloituspalave-
reilla. Asioiden käsittely jäi useilla työmailla lähinnä otsikkotasolle tai kokonaan doku-
Erinomaisesti
0 %
Kunnossa
0 % Tiettyjä 
puutteita
32 %
Merkittäviä 
puutteita
58 %
Tekemättä
10 %
Tehtäväsuunnittelun toteutustaso 
AR:n työmailla 2013 (19 kpl työmaita)
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mentoimatta". NCC:n auditointiraportit antavat saman tuloksen vielä viisi vuotta myö-
hemmin: tehtäväsuunnittelun taso on heikkoa vielä tälläkin hetkellä. [17.] 
2.2 Tehtäväsuunnittelu 
Hankkeessa eri osapuolet kuten tilaaja, yritys itse sekä viranomaiset ja lainsäädäntö 
asettavat erilaisia vaatimuksia työmaan toiminnalle ja valmiin rakennuksen laadulle. 
Laadulla tarkoitetaan sitä, että asetetut vaatimukset täytetään, ja niiden saavuttaminen 
edellyttää työmaalta johdonmukaista laadunvarmistusta. Yksittäisten tehtävien laadun-
varmistuksella eli tehtävänsuunnittelulla varmistetaan koko hankkeen hallittu toiminta. 
[9, s.9.] 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän suunnittelemista ja siihen perehtymistä 
ennen työvaiheen alkamista, työaikaista ohjausta ja valvontaa. Se on tuotannonjohta-
misen työkalu, jolla varmistetaan, että yksittäinen tehtävä saadaan tehtyä tavoitteiden 
mukaisesti niin ajallisesti kuin taloudellisestikin, ja että työ tehdään laadukkaasti hyvää 
rakennustapaa noudattaen työturvallisuudesta tinkimättä. Hyvin tehtyä tehtäväsuunni-
telmaa voidaan hyödyntää seuraavissa kohteissa ja näin voidaan mahdollisesti välttää 
edellisissä kohteissa havaitut ongelmat. [8, s.2; 9, s.6.] 
Tehtäväsuunnittelussa tarkastellaan yhtä tehtävää rakennustyömaalla, kuten esimer-
kiksi julkisivutöitä, runkotöitä tai talotekniikkatöitä. Tehtäväsuunnittelussa suunnitellaan 
muun muassa tehtävän kesto ja asetetaan tehtävälle ajalliset välitavoitteet sekä pääte-
tään käytettävien resurssien määrä.  Myös suurimmat laaturiskit ja työturvallisuusriskit 
pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään sekä tarkistetaan, ovatko suunnitelmat 
toteutuskelpoisia. Tiivistäen voidaan todeta, että tehtäväsuunnitelma on apuväline, jota 
pystytään hyödyntämään tehtävän johtamisessa ja ohjauksessa, sillä se mahdollistaa 
reagoimisen ilmeneviin poikkeamiin ajoissa. [8, s.1.] 
2.2.1 Milloin tehtäväsuunnittelu on tarpeen? 
Tehtäväsuunnittelussa perehdytään yhteen työvaiheeseen huolellisesti ennen sen al-
kamista ja näin pystytään ennaltaehkäisemään mahdolliset ongelmat. Tehtäväsuunni-
telmassa käydään läpi kaikki osa-alueet, jotka kuuluvat kyseiseen tehtävään. Työmaan 
alussa päätetään työvaiheet, joista tehdään tehtäväsuunnitelma niiden haasteellisuu-
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den vuoksi. Tavallisesti rakennushankkeessa tehdään noin 5-10 tehtäväsuunnitelmaa 
riippuen kohteen koosta ja kohteelle asetetuista vaatimuksista. Tehtäväsuunnitelma 
laaditaan sellaisista työvaiheista, jotka ovat [9, s.15; 10, s.8.]: 
• Aikataulullisesti merkittäviä eli pitkäkestoisia tai työmaan muita tehtäviä tahdistavia 
siten, että tehtävien eteneminen on tärkeää koko työmaan aikataulun toteutumisel-
le. Tällainen voi olla esimerkiksi sisävalmistusvaiheen töitä tahdistava tasoitetyö. 
• Taloudellisesti merkittäviä eli tehtävissä on paljon kustannuksia kiinni. Esimerkiksi 
runkotyövaihe on tällainen. 
• Vuosikorjauksissa virhealttiiksi todettuja tehtäviä, joissa on ollut eniten korjaustöitä 
vuosikorjauksissa. 
Suunnitelman laatiminen voi tulla kyseeseen myös, jos työvaiheelle on asetettu erityisiä 
vaatimuksia. Näissä tilanteissa tehtävänsuunnittelulla pyritään varmistamaan laatuvaa-
timusten saavuttaminen. Esimerkkeinä voidaan mainita pintatyöt, joissa valmis pinta 
jää näkyviin ja virheet on vaikea korjata. Tämän lisäksi tehtäväsuunnitelma saattaa olla 
tarpeellinen, jos suoritetaan työvaiheita, joita ei ole toteutettu aiemmin tai työryhmä 
tekee kyseisiä tehtäviä harvoin. Tällaisessa tapauksessa tehtävä pyritään suunnittele-
maan mahdollisimman virheettömäksi. [9, s.15; 10, s.8.] 
2.2.2 Tehtäväsuunnittelun vaiheet   
Tehtäväsuunnittelussa yhden tehtävän toteuttaminen suunnitellaan kokonaisvaltaisesti 
ja riittävän tarkasti, jotta tehtävän toteutus täyttää sille asetetut tavoitteet ja vaatimuk-
set. Samalla varmistetaan, että tehtävä toteutuu häiriöittä. (kuva 3.) [10, s.8.] 
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 Tehtäväsuunnitelman eri vaiheet [10, s.9]. Kuva 3.
Kuvassa 3 on määritelty tehtäväsuunnittelun eri vaiheet, jotka tulee tarkastaa tehtävä-
suunnitelmaa tehdessä. Ensimmäisenä tulee tarkistaa aikatavoitteet, jotta työ on mah-
dollista toteuttaa suunniteltuun aikatauluun. Kustannustavoitteet tulee muodostaa ja 
tarkastaa, jotta kustannukset riittävät tehtävälle. Tehtävälle tulee määrittää laatuvaati-
mukset, joita noudatetaan tehtävää suorittaessa ja ennaltaehkäistä potentiaalisia on-
gelmia. Lisäksi tulee etsiä keinoja, joilla edellä mainittujen asioiden tulos varmistetaan. 
Tämän jälkeen luetteloidaan työkalut, materiaalit ja tarvikkeet, joita tarvitaan tehtävän 
toteuttamisessa sekä varmistetaan niiden saatavuus, jottei työ viivästy ja kustannukset 
ylity näiden takia. Toiseksi viimeisenä asiana varmistetaan vielä työturvallisuus tehtä-
vän toteutukselle tapaturmien välttämiseksi ja lisäksi tulee pohtia logistiset ratkaisut, 
jotta tehtävä saadaan turvallisesti ja nopeasti toteutettua. 
Logistiset ratkaisut
Koneiden, laitteiden, välineiden luettelointi ja saatavuuden varmistaminen
Työturvallisuuden varmistaminen
Materiaalien ja tarveaineiden luettelointi ja saatavuuden varmistaminen
Keinojen etsiminen tuloksen varmistamiseksi
Potentiaalisten ongelmien enneltaehkäisy
Laatuvaatimusten määrittely
Aikatavoitteen tarkistaminen
Kustannustavoitteen muodostaminen tai tarkastaminen
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2.2.3 Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot 
Tehtävälle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia on hankekohtaisissa asiakirjoissa, kuten 
yleisaikataulussa, tavoitearviossa ja suunnitelmissa sekä yleisissä asiakirjoissa, kuten 
viranomaismääräyksissä ja lainsäädännössä (kuva 4.).  
 
 Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot [8, s.7]. Kuva 4.
Yllä olevassa kuvassa 4 on esitetty lähteitä, joista saadaan lähtötietoja tehtäväsuunni-
telman tekemiseen. Yrityksellä saattaa olla myös omia vaatimuksia, jotka pitää ottaa 
huomioon, kuten esimerkiksi hyväksi todettuja työmenetelmiä tai materiaaleja, jotka 
löytyvät yrityksen toimintajärjestelmästä. Kuvassa esitettyjä tavoitteita ja vaatimuksia 
käytetään tehtäväsuunnittelun lähtötietoina ja niiden perusteella luodaan tehtävän ajal-
liset ja rahalliset tavoitteet sekä selvitetään sen laatuvaatimukset. Tehtäväsuunnitel-
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massa pyritään myös pohtimaan mahdollisia ongelmia, jotka saattavat estää tehtävän 
toteutuksen suunnitelman mukaan. [8, s.7; 13, s.8.] 
Taloudellinen tavoite nähdään panospohjaisesta tavoitearviosta, joka tehdään kaikista 
kohteista. Tavoitearviossa rakennustehtävät on jaettu eri osiin ja pilkottu töihin sekä 
materiaaleihin. Hintatiedot on myös määritelty jokaisesta kohdasta erikseen.  Tehtävän 
taloudellisissa tavoitteissa on määritelty, kuinka paljon on varattu rahaa tehtävään ja 
eritelty kustannukset materiaali- ja työkustannuksiin. 
Määrälaskija on etukäteen laskenut piirustuksista materiaalien määrät sekä työryhmän 
ja hinnoitellut tehtävän sen mukaisesti. Tehtäväsuunnittelussa työnjohtajan tulee tarkis-
taa nämä tiedot, jotta ne täsmäävät sen hetkiseen tilanteeseen. Näin pystytään rea-
goimaan nopeasti, mikäli näyttää siltä, että määrät eivät täsmää. (kuva 5.) 
 
 Parkettiasennuksen tavoitearvio. Kuva: Jan Lund. Kuva 5.
Yläpuolella olevassa kuvassa on parkettineliömääräksi laskettu 2632 m2 sekä arvioitu, 
että kirvesmiehellä menevä aika työnsuorittamiseen on 395 tuntia. Näin ollen työkus-
tannukseksi on saatu 13 825.00 €. Seuraavaksi on laskettu materiaalien määrät. Kuten 
yllä olevasta kuvasta huomataan, materiaalien määrät on laskettu suuremmaksi kuin 
asennettavien määrä, koska materiaalista syntyy aina hukkaa. Parketille ja parketin 
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alusmateriaalille on varattu 2764 m2. Parketin on arvioitu maksavan 22.00 €/m2 ja 
alusmateriaalille 1.00 €/m2. Kun neliöhinta kerrotaan määrällä, saadaan kustannukset 
materiaalista. Kuvassa on varattu parketille 60 808.00 € ja alusmateriaalille 2764.00 €.  
Näin ollen materiaalien kustannuksiksi saadaan yhteensä 63 572.00 €. Tehtävän koko-
naiskustannukset saadaan, kun materiaali- ja työkustannukset lasketaan yhteen ja näin 
parkettiasennuksen kokonaishinnaksi saadaan 77 397.00 €. 
Ajalliset tavoitteet ovat yleisaikataulussa, joka on laadittu ennen rakennustöiden alka-
mista. Yleisaikataulussa koko rakennusprojekti on pilkottu tehtäviin ja siitä saadaan 
selville tehtävän aloitus ja lopetusajankohta tehtäväsuunnitelman pohjaksi. 
Laatuvaatimukset saadaan sopimusasiakirjoista ja suunnittelijoiden tekemistä suunni-
telmista. Tehtävän laatuvaatimukset jaetaan materiaalivaatimuksiin, työmenetelmiin 
liittyviin vaatimuksiin, valmiin työn mittatarkkuus- ja sijaintivaatimuksiin sekä valmiin 
työn ulkonäkövaatimuksiin. 
2.2.4 Aikataulutavoite 
Hankkeen alussa laaditusta kaikki rakennusvaiheen tehtävät kattavasta yleisaikatau-
lusta saadaan tehtävän suunniteltu aloitus- ja lopetusajankohta, jota käytetään tehtä-
väsuunnittelun lähtötietoina. Ratu-kortisto on kerännyt tietoa työmenekeistä ja työsaa-
vutuksista, jotka keskiarvolta pitäisi saavuttaa vuorokaudessa tai tunnissa. [8, s.11; 10, 
s.11.] 
Kuvassa 6 on esitetty kevyiden väliseinien ja alakattojen työsaavutukset ja menekit, 
jotka saavutetaan tietyllä työryhmällä. Ratussa olevia tietoja vertaamalla yleisaikatau-
luun saadaan hyvä arvio siitä, kuinka paljon tarvitaan resursseja, jotta tehtävä saadaan 
toteutettua aikataulutavoitteiden puitteissa. [8, s.11; 10, s.11.] 
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 Kevyiden väliseinien ja alakattojen työsaavutukset ja menekit [11]. Kuva 6.
Yllä olevassa kuvassa on esimerkiksi levyväliseinä 0,36 tth/yks. Tällä tarkoitetaan, 
kuinka monta m2 työryhmällä, joka on tässä tapauksessa 1 RAM + 1 RM eli yksi raken-
nusammattimies ja yksi rakennusmies, pystyy asentamaan kipsilevyväliseinää tunnis-
sa. Kuvassa on myös työsaavutus, jolla tarkoitetaan, kuinka monta m2 levyväliseinää 
pystytään asentamaan päivässä. Ratu-kortistosta saatavat luvut ovat viitteellisiä. Toi-
nen työryhmä saattaa asentaa levyväliseinää enemmän päivässä ja toinen ryhmä taas 
vähemmän. 
Kun tiedetään tehtävän laajuus yksikköinä, kuten esimerkiksi kevyiden väliseinien ne-
liömetrit, voidaan verrata yleisaikataulun työmenekkiä Ratu-kortiston työmenekkeihin 
kaavalla 1. Tämän avulla saadaan selvitettyä työn kokonaistyömenekki eli kuinka kau-
an työryhmällä teoriassa kestää toteuttaa tehtävä. 
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Kokonaistyömenekki	(tth) 	= 	määrä	(yks)	x	työmenekki	(tth/yks)  (1.) 
Mikäli halutaan saada selville, kuinka suuri työryhmä tarvitaan toteuttamaan tehtävä tai 
mikä on tehtävän kesto vuorokausina tietyllä työryhmällä, voidaan laskea ne kaavoista 
2 ja 3. 
67ö87ℎ:ä	(;;) = <=>=? !"#$ö%&?&>>!	(##')($ö?	>&"#=	(#))*	+	'/#)     (2.) 
67ö,	-./;0	(;1) = <=>=? !"#$ö%&?&>>!	(##')($ö2$'%ä	(##)	*	+	'/#)    (3.) 
Kaavoissa tt on työntekijöiden lukumäärä, tth on työntekijätunti, tv on työvuoro ja yks on yksik-
kö, esim. kpl tai m2 
Laskennallisesti saadun työn keston perusteella saadaan tarkasteltua yleisaikataulun 
realistisuutta. Mikäli yleisaikataulussa on varattu vähemmän aikaa kuin laskennasta 
saatu kesto, pystytään reagoimaan nopeasti, jos näyttää siltä, että yhdellä työryhmällä 
ei päästä asetettuun tavoitteeseen. Liian suuri työryhmä saattaa aiheuttaa ongelmia ja 
työ ei etene niin nopeasti kuin laskelma antaa ymmärtää. Pienessä yksiössä ei voi 
esimerkiksi työskennellä montaa väliseinämiestä tai laatoittajaa samanaikaisesti, koska 
kaikille ei riitä tilaa työskennellä yhtä aikaan. Lisäksi urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla ei 
välttämättä ole käytössään tarpeeksi resursseja yhdelle työmaalle, jos heillä on use-
ampia urakoita käynnissä samanaikaisesti. [8, s.11.] 
Tehtäville suunnitellaan selkeät ajalliset välitavoitteet, joiden yhteen laskettu kesto on 
sama, mikä yleisaikataulussa on määritetty kokonaisaikatauluksi. Välitavoitteissa tulee 
ottaa huomioon työkohteiden määrän vaihtelut sekä työkohteen haasteellisuus. Välita-
voitteiden avulla nähdään suoraan, pitääkö resursseja lisätä, jotta pysytään tavoittees-
sa. [8, s.2.] 
2.2.5 Kustannustavoite 
Kustannustavoitteen tarkoituksena on seurata tehtävän kustannuksia, jotta ne eivät 
menisi yli tavoitearvion. Tavoitearviossa on määritetty kullekin tehtävälle tietty määrä 
rahaa ja sitä ei saisi ylittää, jotta projekti pysyisi kustannustavoitteessa. Ennen tehtävän 
alkamista verrataan tavoitearviota aliurakkatarjouksiin, tehdään hintavertailua tavara-
toimittajien kanssa materiaaleista sekä kysellään vuokrakaluston hintoja. Näistä saa-
duilla tiedoilla saadaan selville, ovatko tehtävän kustannukset ali- tai ylimitoitettu sen 
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käytännön toteutukseen nähden. Tarkoituksena on siis selvittää, saadaanko tehtävä 
toteutettua siihen varatulla summalla. [8. s. 14–15.] 
Kustannuksia laskettaessa voidaan myös etsiä keinoja, joilla tehtävä voitaisiin suorittaa 
edullisemmin. Kustannusten näyttäessä menevän yli asetettujen tavoitteiden, pyritään 
tekemään ratkaisuja, joilla kustannukset saataisiin pidettyä tavoitearviossa. Tällaisia 
keinoja ovat esimerkiksi työryhmän koon, materiaalin tai kaluston muuttaminen. Kus-
tannussäästöjä etsittäessä ei kuitenkaan saa tinkiä työn laadusta tai työturvallisuudes-
ta. [8. s. 14–15.] 
Tehtävän kustannustavoitteet kootaan tavoitearviosta tehtävän sisältöä vastaavana, 
aikataulun avulla tarkistettuna ja suunniteltuja aliurakkarajoja noudattaen (kuva 7.). 
Kokoamisen tarkoituksena on varmistaa, että tehtävä on toteutettavissa tavoitearvion 
osoittamin kustannuksin. Tavoitearviossa työpanosten menekki- ja hintatietoina on käy-
tetty yrityksen laskentatiedoston arvoja sekä tuotantoratkaisuja, logistisesta ratkaisusta 
ja työmenetelmistä on tehty oletuksia. Ensimmäisen työkohteen valmistuessa pysty-
tään tarkentamaan työmenekki sekä nähdään, mihin suuntaan kustannukset ovat kehit-
tymässä. Tarvittaessa etsitään keinoja tehtävän suorittamisen nopeuttamiseksi. [10. s. 
12 – 13.] 
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 Tavoitearvio. Kuva: Jan Lund. Kuva 7.
Yllä olevassa kuvassa on vertailtu tavoitearviossa arvioitua kustannusta tämän hetkisiin 
kustannuksiin. Tavoitearviossa tehtävän kokonaiskustannukseksi on saatu 77 397.00 
€. Tarkistetuissa kustannuksissa on kysytty tarjouksia eri toimittajilta sekä urakoitsijoil-
ta, jotta saadaan mahdollisimman pienet kustannukset tehtävälle. Työkustannukset 
ovat pysyneet samoina tavoitearvioon verrattuna, mutta parketista on saatu 3.5 €/m² 
sekä alusmateriaalista 0.2 €/m² alennusta ja näin ollen saatu tehtävän todellisiksi kus-
tannuksiksi 64 952.00 €.  
Tehtävän kustannukset saattavat osoittautua liian tiukoiksi tai virheellisiksi muuttunei-
den materiaalihintojen, määrälaskentavirheen tai virheellisen työmenekkiodotuksen 
vuoksi. Mikäli virhe lisää kokonaiskustannuksia, on mietittävä eri toteutustapoja tai hal-
vempia materiaalivaihtoehtoja, jotta kokonaiskustannukset saataisiin tavoitearvion ta-
solle. [10, s.13.] 
Tehtäväsuunnittelussa tehtyjä kustannusarvioita voidaan hyödyntää, kun vertaillaan 
aliurakoitsijoiden antamia tarjouksia. Kustannusarvion avulla saadaan tieto siitä, onko 
saatu tarjous kohtuullinen. [8, s.15.] 
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Kustannuksia ja työtunteja voidaan seurata kertyneistä laskuista sekä käytettyjen mate-
riaalimäärien perusteella. Työn aikana kustannusten kertymistä valvotaan seuraamalla 
materiaalimenekkiä, aikataulua, kertyviä tunteja ja tuotantonopeutta. Mahdollisiin poik-
keamiin, kuten liian suuren materiaalimenekkiin, tuotantonopeuden tai kertyvien tuntien 
määrään pystytään reagoimaan ajoissa. [8, s.15.] 
Kustannusten seuranta on yhteydessä aikatauluun. Aikataulutavoitteiden ylittyminen 
saattaa johtaa viivästyssakkoihin, jotka vaikuttavat kustannuksiin ja näkyvät vasta teh-
tävän päätyttyä kustannuksissa. [8, s.15.] 
2.2.6 Laadunvarmistus 
Tehtävälle asetetut laatuvaatimukset on esitetty tilaajan sopimusasiakirjoissa ja työse-
lostuksessa. Näissä asiakirjoissa on yleensä viittauksia yleisiin laatuvaatimuksiin, kuten 
esimerkiksi RYL-sarjaan, Ratu-laatukirjaan tai normeihin ja ohjeisiin. Lisäksi myös ma-
teriaaleille on määritetty omat laatuvaatimukset. Näistä vaatimuksista vastaa kuitenkin 
tavarantoimittaja. [10, s.13.] 
Tehtävän laatuvaatimuksista tehdään yhtenäinen työsuoritusohje, jonka tarkoituksena 
on torjua ennalta toteutuksen ja työn ohjauksen puutteet sekä virheet. Samalla huoma-
taan suunnitelmissa olevat puutteet, virheet ja ristiriitaisuudet sekä tarvittaessa pysty-
tään tarkistamaan laatuvaatimuksia suunnittelijoilta. Varsinkin asiakirjoissa olevat viit-
taukset tulee tarkistaa huolellisesti, koska tuotestandardit ja työ- sekä asennustapoja 
käsittelevät ohjeet uusiutuvat muutamien vuosien välein. Työnsuoritusohjeet laaditaan 
yleensä yhdessä työntekijöiden tai aliurakoitsijan kanssa. Niissä sovitaan tarvittavat 
laadunvarmistuskeinot ja vastuut. Yleisimmät asiat, jotka löytyvät työsuoritusohjeesta 
ovat [10, s.14.]: 
• Mitkä ovat käytettävät työmenetelmät? 
• Mitä materiaaleja käytetään? 
• Mikä on valmiin työn laatu? 
! tasaisuus 
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! mittatarkkuus 
! limitykset 
! aukkojen paikat 
! yms.  
• Miten työturvallisuus varmistetaan? 
• Miten huolehditaan kohteen siisteydestä? 
Liitteessä 1. on NCC:llä käytössä oleva lomakepohja laadunvarmistukseen, jota käyte-
tään malliasennuskatselmuksessa. Laatuvaatimukset, jotka löytyvät pohjasta, koskevat 
työn lopputuloksen mittoja ja toleransseja sekä ominaisuuksia ja ulkonäköä. Valmis 
pohja muokataan kohteen ominaisuuksien mukaan ja siihen lisätään asioita, jotka tulee 
erityisesti ottaa huomioon. Pohja käydään läpi aliurakoitsijan tai työntekijän kanssa 
ennen työvaiheen aloittamista, jotta työntekijät ovat tietoisia tehtävän laatuvaatimuksis-
ta. [10, s.14.] 
2.2.7 Tehtävän toteutuksen suunnittelu 
Ennen tehtävän aloittamista on otettava monia eri asioita huomioon, kuten kuvassa 8 
on esitetty [18, s.16].  
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 Tehtävän suorittamisen edellytykset [8, s.7]. Kuva 8.
Edellytyksiä työn toteuttamiselle ovat mm: 
• Ajantasaiset ja toteutuskelpoiset suunnitelmat 
• Edellisen työvaiheen valmius 
• Sopivat olosuhteet 
• Riittävät resurssit 
• Hyvä työturvallisuustaso. 
Hyvät tehtävän suorittamisen edellytykset luovat pohjan tehtävän sujuvalle ja turvalli-
selle läpiviennille. Tehtäväsuunnitelmassa on mietittävä keinot edellytysten varmista-
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miseksi sekä määritettävä vastuuhenkilöt, jotka pitävät huolen siitä, että edellytykset 
täyttyvät. Lisäksi edellytyksiä työntoteuttamiselle on pidettävä yllä tehtävän loppuun 
saakka. Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan ne edellytykset, jotka ovat tärkeitä tehtävän 
suorittamiseksi.  
Tehtäväntoteutuksen suunnittelulla on tarkoitus turvata tehtävän aloitus yleisaikatau-
lussa suunniteltuna ajankohtana, etsiä uusia toimintatapoja tai selvittää valitun toimin-
tatavan yksityiskohdat sen ollessa uusi.  Tehtävän toteutuksen suunnittelussa tehdään 
muistilista, joka sisältää työhön tarvittavat [10, s.18.]: 
• Koneet ja laitteet 
• Työvälineet 
• Materiaalit, rakennustarvikkeet 
• Tarveaineet ja pientarvikkeet. 
Esimerkkinä taulukossa 1. on esitetty kalusto-, työväline ja materiaalisuunnitelma, joka 
tuo esille asioita, joita tarvitaan elementtiasennuksessa.  
Tehtävän toteutuksen suunnitteluun kuuluu myös materiaalien varastoinnin ja varas-
tointipaikan sijainnin sekä toimituserien kokojen ja niiden työkohteeseen siirtämisen 
suunnittelu. Lisäksi pitää suunnitella jäteastioiden sijoituspaikat ja tehtävään liittyvät 
turvallisuustoimenpiteet sekä arvioida työntekijöiden suojavarusteiden tarve. [10, s.18.] 
 
 
 
 
21 
  
Taulukko 1. Kalusto-, työväline- ja materiaalisuunnitelma [13, s.10].  
Materiaalit • Seinäelementit, pilarit, palkit, laatat, muut elementit 
• Asennuspalat, laudat, soirot, vanerit 
• Saumateräkset, sidelangat, juotosbetoni, hitsauspuikot, hitsausla-
put 
• Nauloja, erikoiskiinnikkeitä 
• Puutavaraa, mineraalivillaa, bitumihuopakaistaa, tiivistenauhaa, 
saumausvaahtoa, kuumasinkittyjä nauloja, kiinniketulppia, ruuve-
ja, värinauhaa. 
Nosto- ja siirtokalus-
to 
• Työkohteen nostokalusto esim. torni-, autonosturi 
Mittauskalusto • Elektroniset ja optiset mittauskojeet, pitkä vesivaaka, pitkä mitta, 
linjalankaa, luotinaru, merkintävälineet. 
Asennuskalusto • Kirvesmiehen normaali varustus 
• Runkonaulain, pöytäsirkkeli, porakone ja teriä. 
• Nostokalusto, nostoraksit, liinat, turvaköydet 
• Elementtitelineet, aluspuut ja -levyt välivarastointia varten 
• Asennuskanget, kiintoavain, sisäkierreankkurit, elementtituet, 
kiinnikkeineen, tikkaat, työtasot. 
• Betonipumppukalusto, kottikärryt, betonimylly, lapiot 
• Vesiletkut ja -astiat, petkele, purkurauta 
Siivous- ja suojaus-
kalusto 
• Jäteastiat, harja, lasta ja lapio  
• Suojakaiteet, lippusiimat, suojapeitteet  
Suojavarusteet • Suojakypärä, turvajalkineet, suojakäsineet, kuulosuojaimet, hengi-
tyssuojaimet, suojavaatetus, turvavaljaat 
Elementtiasennus on yksi työmaan suurimmista yksittäisistä työvaiheista. Element-
tiasennuksessa tulee ottaa paljon pieniä asioita huomioon, jotta työ edistyy suunnitel-
lusti ja tarvikkeita on saatavilla koko ajan. Taulukko 1. on esimerkki elementtiasennuk-
sen kalusto-, työväline ja materiaalisuunnitelmasta. Yllä olevassa taulukossa on käyty 
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läpi lähes kaikki materiaali ja kalusto, mikä tarvitsee ottaa huomioon elementtiasennuk-
sessa. Huomioon tulee ottaa materiaalit, nosto- ja siirtokalusto, mittauskalusto, asen-
nuskalusto, siivous- ja suojauskalusto sekä suojavarusteet.  
2.2.8 Työturvallisuus 
Työsuojeluhallinnon sivuilla kerrotaan, että rakentaminen on tilastojen valossa yksi 
vaarallisimpia työaloja. Tapaturmataajuus on noin 90 tapaturmaa miljoonaa työtuntia 
kohti, kun vastaava luku teollisuudessa on noin 50. Syinä työtapaturmiin ovat työn fyy-
sinen kuormittavuus, hankalat työasennot sekä jatkuvasti muuttuva työympäristö yh-
dessä muuttuvien sääolosuhteiden kanssa. Vakavia työtapaturmia sattuu paljon ja ne 
syntyvät yleensä putoamisen tai tikastyöskentelyn seurauksena. Yleisiä tapaturmanai-
heuttajia ovat kaatumiset, kompastumiset sekä ulkoneviin esineisiin osumiset. [23.] 
Hyvä turvallisuusjohtaminen edellyttää riskien hallintaa. Jokainen rakennushanke ja - 
työmaa poikkeaa toisistaan. Olosuhteet, työntekijät ja työmenetelmät vaihtuvat raken-
nustyömaalla toisin kuin vakituisessa työkohteessa, kuten esimerkiksi teollisuuden alal-
la. Riskien toteutumista voidaan ehkäistä arvioimalla riskit yritystasolla ja rakennushan-
kekohtaisesti, varautumalla riskeihin ja valitsemalla turvalliset toimintatavat. Riskien 
arviointi on osa työturvallisuussuunnittelua. Siinä tunnistetaan tehtävään liittyviä vaaro-
ja, arvioidaan riskit sekä pohditaan toimenpiteet rikien poistamiseksi. Riskien hallinnalle 
on ominaista järjestelmällinen selvitys kaikista riskeistä ja pyrkimys niiden vaikutusten 
vähentämiseen.  [12, s.11.] 
 
Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa jokaisen työnantajan selvittämään ja tunnis-
tamaan työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät. Asetuksen (426/2004) mukaan vaarojen 
tunnistaminen tulee tehdä osana rakennushakkeen tuotantosuunnittelua.  [12. s.11.] 
 
Myös työntekijälle on työturvallisuuslaissa asetettu työturvallisuuteen liittyviä velvoittei-
ta. Työturvallisuuslain 19 §:n mukaan työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajal-
le ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa 
työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puut-
teellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle 
tai terveydelle. Työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja 
ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava 
havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. Työntekijän on teh-
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tävä edellä tarkoitettu ilmoitus myös siinä tapauksessa, että hän on poistanut tai kor-
jannut kyseisen vian tai puutteellisuuden. [24.] 
Työnantajalle asetetut työturvallisuusvaatimukset koskevat asioita, joita työn turvallinen 
toteuttaminen edellyttää. Tehtäväsuunnitelman työturvallisuusosiossa mietitään, millai-
sia vaaroja suunniteltava tehtävä sisältää ja mitä ne voivat toteutuessaan aiheuttaa 
työn suorittajalle, ympäristölle tai muille työntekijöille. Turvallisuusvaatimukset koskevat 
muun muassa [8, s.18.]: 
• Kaivantojen tukemista tai luiskausta 
• Nostoja ja putoamissuojausta 
• Telineiden ja koneiden käyttöönottotarkastuksia 
• Henkilökohtaisia suojaimia 
• Tulitöiden järjestämistä 
• Vaarallisten aineiden käsittelyä 
• Suojausta ja siivousta. 
Työn aikana tulee valvoa, että tehtäväsuunnitelmassa suunniteltuja turvallisuusvaati-
muksia, kuten henkilökohtaisten suojavälineiden tai valjaiden käyttöä, noudatetaan. 
Työturvallisuusasiat tuodaan esille viikoittaisissa palavereissa ja huomautetaan asiasta 
työn aikana työntekijälle, joka ei noudata työturvallisuusvaatimuksia. Työmaan olosuh-
teiden, esimerkiksi sääolojen muuttuessa tarkistetaan, että kaikki riskitekijät on otettu 
huomioon ja toimitaan niiden toteutumisen ehkäisemiseksi. [8. s.21.] 
2.3 Aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelma on yksi tärkeä osa tehtäväsuunnittelua. Työmaan aluesuunnitelma on 
pääurakoitsijan laatima suunnitelma työmaan järjestystä ja sujuvaa toimintaa varten. 
Aluesuunnitelma on työmaan sisäisten ja ulkoisten logistiikkajärjestelyjen sekä työtur-
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vallisuuden suunnitelma. Aluesuunnitelma laitetaan esille ilmoitustaululle, jotta kaikilla 
työmaalla työskentelevillä on mahdollisuus katsoa sitä. [13, s.1-2.] 
Aluesuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että työmaan toiminnot ja niiden vaati-
mat järjestelyt suunnitellaan mahdollisimman sujuviksi rakentamisen eri vaiheissa. Teh-
tävänsuunnittelun yhtenä olennaisena osana on muun muassa varastointipaikkojen, 
nosturin ulottuvuuksien, jätelavojen paikkojen sekä toimisto- ja sosiaalitilojen sijaintien 
suunnittelu. [13, s.1-2.] 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena (kuva 9.). Työnjohtaja tai 
työmaainsinööri tekee aluesuunnitelman vähintään maarakennus-, perustus- ja runko- 
sekä sisätyövaiheista. [13, s.2.] 
 
 Aluesuunnitelma kolmirappuiselta kerrostalotyömaalta [14, s.4].  Kuva 9.
Aluesuunnitelmaa laadittaessa selvitettäviä, suunniteltavia ja aluesuunnitelmaan mer-
kittäviä asioita ovat [14, s.5-7]: 
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Työmaa-alueen rajaus ja erotus  
Kaupunki- ja muilla tiheästi asutuilla alueilla työmaa-alue olisi rajattava ja erotettava 
hankeasiakirjojen ja viranomaismääräysten mukaisesti. Yleensä rakennustyömailla on 
käytössä metalliaidat. Työmaalla tulee myös olla työmaataulu näkyvällä paikalla, esi-
merkiksi sisääntulon yhteydessä. 
Työmaatilat 
Työmaatiloista tulee tehdä suunnitelma sen perusteella, kuinka moni työntekijä sekä 
toimihenkilö käyttävät työmaatiloja ja valita tämän perusteella toimisto-, sosiaali- ja va-
rastotilojen tarve. Suunnitelmassa määritetään myös työmaatilojen paikka työmaa-
alueelta tai ulkopuolelta kuitenkin siten, ettei matka työmaalta työmaatiloihin ole liian 
pitkä ja reitti on turvallinen kulkea. Työmaatilat olisi pyrittävä myös sijoittamaan lähelle 
työnaikaisten vesi-, viemäri- sähkö- ja tietoliikenneliittymien liitoskohtia. 
Liikenneväylät ja kulkutiet 
Työmaan tiet tulisi tehdä riittävän leveiksi ja kantaviksi. Rekkoja ja muuta raskasta lii-
kennettä varten järjestetään työmaa-alueelle kääntöpaikat tai läpiajo- tai kiertoreitti, 
mikäli tämä on mahdollista. Suunnitelmassa olisi myös huomioitava, ettei työmaatie 
osu tulevien kaapeli- ja kanaalikaivantojen päälle. Aluesuunnitelmaan merkitään lisäksi 
ajoteiden kuorma- ja korkeusrajoitukset. Työmaa-alueelle, työmaarakennuksiin ja ra-
kennettavaan kohteeseen suunnitellaan onnettomuuksien ja tulipalojen varalle poistu-
mis- ja pelastautumistiet, jotka merkitään työmaan aluesuunnitelmaan. 
Työmaan jätehuoltojärjestelyt 
Työmaalle suunnitellaan jätehuoltojärjestelmä, jonka keräys- ja lajittelualueille sekä 
lajittelupisteille ja jäteastioille varataan työmaa-alueelta sijoituspaikat, jotka merkitään 
kunkin työvaiheen aluesuunnitelmaan. 
Työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
Torninosturille ja sen radalle varataan suunnitelmassa keskeinen paikka riippuen tie-
tenkin myös nosturin nostokyvystä sekä piirretään aluesuunnitelmaan nosturin ulottu-
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vuus. Lisäksi on varmistettava, että nosturin maapohja on tarpeeksi kantava ja tarvitta-
essa vahvistetta sitä. Henkilö- ja tavarahissien sijoittamista varten kartoitetaan hissien 
tarve sekä määritetään niiden sijoituspaikat työmaalla. Samalla varmistetaan myös 
maapohjan kantavuus ja vahvistetaan sitä tarvittaessa sekä pohditaan hissien tuentaa. 
Tärkeää on myös suunnitella turvalliset kulkutiet nostureille ja hisseille.  
Purku-, lastaus- ja varastointialueet 
Rakennustarvikkeiden vastaanottoa, kuormien purkua ja lastausta varten työmaalle 
suunnitellaan riittävä määrä keskeisellä paikalla olevia purku- ja lastauspaikkoja, joista 
tavarat voidaan jakaa työmaan sisäisin siirroin työkohteisiin. Purku- ja lastauspaikoille 
varataan nosto- ja siirtokoneille sekä siirtolaitteille riittävästi liikkumistilaa. Purku- ja 
lastauspaikat sijoitetaan työmaavarastojen ja varastoalueiden läheisyyteen, mikäli tämä 
on mahdollista. Rakennustarvikkeiden työmaasäilytystä ja -varastointia varten kartoite-
taan varastoinnin tarve ja suunnitellaan varastoalueiden koot sekä paikat työmaalla. 
Palaville nesteille ja kaasuille varataan eristetyt säilytys- ja varastopaikat. Tämän lisäk-
si räjähdysaineille varataan eristetyt ja lukitut säilytys- ja varastopaikat. 
Työmaan suojaukset ja tilavaraukset 
Työmaa-alueella olevat kaivannot tulee tukea, mikäli on sortumisvaara. Kaivantojen ja 
jyrkänteiden reunat suojataan aidan tai muun vastaavan kiinteän suojarakenteen avul-
la. Työmaa-alueella oleva säilytettäväksi suunniteltu maapohja ja kasvillisuus, esimer-
kiksi suojattavat puut, ojat, kalliot, jyrkänteet sekä rakennukset erotetaan tai suojataan 
aitaamalla tai muita suojarakenteilla. Työmaa-alueella olevat erikoisrakenteet, kuten 
ilmassa olevat sähkö- ja voimalinjat, maan alla olevat kaapelit ja putkistot merkitään, 
erotetaan ja suojataan aitaamalla, suojarakenteilla tai muulla tavalla. 
Työmaan työnaikaiset vesi, viemäri, sähkö ja tietoliikenne -järjestelmät 
Aluesuunnitelmassa selvitetään olemassa olevat liittymät ja niiden riittävyys työmaan 
tarpeisiin. Siinä suunnitellaan uusien linja- ja putkiasennusten, kaapelointien ja sähkö-
keskusten sijoituspaikat työmaalle. Myös työmaa-alueen valaistuksen järjestelyt pyri-
tään suunnittelemaan. 
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Työtilat ja -alueet 
Suunnitelmassa määritetään esimerkiksi raudoitus-, kirvesmies- ja talotekniikkatöiden 
työskentelytilojen ja -alueiden sekä lähivarastotilojen tarve, koot ja paikat työmaa-
alueella. Lisäksi suunnitellaan työtilojen kulkutiet ja varustelut sekä merkataan en-
siapupisteiden ja palosammuttimien paikat. 
2.4 Työhön perehdyttäminen 
Perehdyttäminen sisältää kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla uusi työntekijä oppii tun-
temaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Työn-
opastus koskee kaikkia, myös jo pitempään työssä olleita työntekijöitä. [27, s.1.] 
Työnopastukseen käydään läpi kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn suorittamiseen. 
Tällaisia asioita ovat [27, s.1]: 
• Työkokonaisuus eli mistä osista ja vaiheista työ koostuu 
• Mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää 
• Työhön liittyvien koneiden ja välineiden käyttöön perehdyttäminen 
• Työhön liittyvien terveys- ja turvallisuusvaarojen läpikäynti 
• Työntekijän perehdyttäminen työn turvalliseen tekemiseen. 
Työhön perehdyttäminen tarvitsee tehdä työpaikan koosta tai toimialasta riippumatta. 
Perehdyttäminen tulee tehdä kaikille henkilöstöryhmille unohtamatta esimiehiä, toimis-
tohenkilöstöä, palvelu- ja aputoimintoja tai vuokratyöntekijöitä. [27, s.2.] 
Työhön perehdyttäminen tarvitsee tehdä aina, kun [27, s.4.]: 
• Työ on tekijälleen uusi 
• Työtehtävät vaihtuvat 
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• Työmenetelmät muuttuvat 
• Otetaan käyttöön uusia koneita, laitteita tai materiaaleja 
• Työ toistuu harvoin 
• Työpaikalla sattuu tapaturma tai havaitaan ammattitauti 
• Annetussa perehdytyksessä havaitaan puutteita 
• Havaitaan virheitä toiminnassa. 
Työhön perehdyttäminen on tärkeä toimintatapa ennakoivaan työsuojeluun, siksi pe-
rehdytys tulee perustua työn vaarojen selvittämisestä saatuihin tietoihin. Työssä tai 
työympäristössä havaitut vaarat ja vaaratilanteet on poistettava tai vaaroja vähennettä-
vä jo ennen työn aloittamista. Mikäli vaaroja jää jäljelle tulee antaa niistä erityistä opas-
tusta kiinnittämällä huomiota vaarojen tunnistamiseen ja menettelytapoihin vaaratilan-
teiden ennalta ehkäisemiseksi. Hyvään perehdyttämiseen kuuluu turvallisten toiminta-
tapojen korostaminen ja työssä mahdollisesti esiintyvien vaarojen esille tuominen. [27, 
s.4.] 
2.5 Työvaiheen aloituspalaveri 
Työvaiheen aloituspalaveri pidetään ennen työvaiheen alkamista tehtäväsuunnitelman 
laatimisen jälkeen. Työvaiheen aloituspalaveriin osallistuu yleensä tilaajan puolelta 
vastaava työnjohtaja sekä tehtävää hoitava työnjohtaja. Aliurakoitsijan puolelta aloitus-
palaveriin osallistuu heidän työnjohtaja, mutta olisi suotavaa, että myös työryhmän 
nokkamies olisi mukana palaverissa sopimassa tehtävään liittyvistä asioista. Aloituspa-
laverin tarkoituksena on varmistaa, että tehtävän kaikilla osapuolilla on yhtenäinen ta-
voite tehtävän suorittamiselle. Työnjohtaja on laatinut tehtävälle tavoitteet ja vaatimuk-
set tehtäväsuunnitelmassa. [16, s.27.] 
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 Aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän [16, s.27.]: 
• Sopimus 
• Suunnitelmat ja piirustukset 
• Aikataulu, työjärjestys ja työmenetelmät 
• Liittyvät työt ja ongelmat 
• Materiaalit ja kalusto 
• Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus sekä tehtävän erityispiirteet 
• Jätteiden käsittely. 
2.6 Tietomalli 
2.6.1 Yleistä 
Piirustus kertoo työnjohtajille enemmän kuin 1000 sanaa. Tietomalli kertoo vielä 
enemmän. Tietomalli on yksi tämän hetken lupaavimmista kehityksistä rakennusalalla. 
Tietomallin avulla rakennus pystytään rakentamaan virtuaalisesti ennen rakennusvai-
heen alkamista. Rakennus muodostetaan tietokoneella virtuaalisista komponenteista 
hyödyntäen siihen tarkoitukseen kehitettyä työkalua rakennuksen suunnitteluvaihees-
sa. Lopputuloksena saadaan kolmiulotteinen virtuaalimalli tulevasta rakennuksesta. 
Mallista voidaan helposti poimia muun muassa rakennustyömaalla hyödyllistä tietoa, 
kuten informaatiota rakenteista, materiaaliominaisuuksista, rakenteiden mitoista sekä 
määristä (kuva 10.). Virtuaalirakentamisen ansiosta suunnitelmat saadaan tehtyä tar-
kemmaksi ja ylimääräiset virheet karsitaan pois jo ennen rakennusvaiheen alkamista. 
Näin ollen suunnitelmat ovat tarkempia ja rakentamisaikaisen suunnittelun tarve jää 
pienemmäksi. [2, s.1.] 
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 As Oy Vantaan Soma Bertan tietomalli. Kuva: Jan Lund. Kuva 10.
Kuvassa 10 tarkastellaan As Oy Vantaan Soma Bertan autohallin Sandwich-
elementtiä. Klikkaamalla elementtiä ja viemällä hiiren sen päälle antaa se pikatietoja 
elementistä, kuten esimerkiksi elementtitunnuksen ja eristevahvuuden. Kuvassa on 
US12 tunnuksen elementti, jonka eristepaksuus on 120 mm. 
Tietomallissa kaikki tieto on yhdessä tiedostossa, kun taas perinteisissä 2D-
piirustuksissa tulee ottaa monta eri piirustusta ja selostusta esille, jotta saadaan esille 
sama informaatio. Eri osa-alueiden suunnittelijat kokoavat omat mallinsa yhteen tiedos-
toon, jotta heidän suunnitelmia voidaan tarkastella yhtäaikaisesti. Tämä auttaa havait-
semaan virheitä, jos suunnitelmissa on ristiriitoja. Hyvänä esimerkkinä on törmäystar-
kastelu. Tietomallin avulla pystytään hahmottamaan helposti korkeudet sekä tasoerot, 
joita on vaikea hahmottaa 2D-piirustuksista. [3, s.7-10.] 
Tietomallin päätavoitteena on tukea suunnittelun ja rakentamisen laatua, tehokuutta ja 
turvallisuutta. Tavoitteena on myös hyödyntää mallia koko rakennuksen elinkaaren 
ajan alkaen suunnittelusta ja hyödyntäen sitä vielä rakennuksen ylläpidonkin aikana.  
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Mallin hyödyntämisen onnistumiseksi tulee sille asettaa tavoitteet. RT-kortistossa on 
listannut yleisiä mallille asetettuja tavoitteita, joita ovat [4, s.5.]: 
• Tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 
• Sitouttavat osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 
• Havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 
• Auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 
• Nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 
• Tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 
• Parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 
• Tukea hankkeen kustannus- ja elinkaarianalyysejä 
• Tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan. 
2.6.2 Rakennuksen tietomallit 
Arkkitehtimalli 
Mikäli suunnitteluprosessi tehdään tietomallipohjaisesti, tulee arkkitehdin mallinnus olla 
mukana kaikissa suunnitteluvaiheissa. Arkkitehtimalli toimii pohjana kaikille muille mal-
leille. Arkkitehtimalli on tehtävä teknisesti oikein kaikissa projektin vaiheissa, jotta muita 
malleja ei virheellisen arkkitehtimallin seurauksena mallinneta väärin. [5, s.2.] 
Tietomallin vaiheistus kuvataan yleisellä tasolla ja sen käyttö projektissa riippuu suun-
nittelun ja rakentamisen prosessista (kuva 11.). Kaikissa suunnitteluprosesseissa ei 
käydä läpi jokaista vaihetta. Monissa projekteissa tilaaja tai suunnittelija on määritellyt 
etukäteen kohteessa käytettäviä suunnitteluratkaisuja. Tällöin tiedetään myös materi-
aalit, joita tullaan käyttämään hankkeessa. Tässä tapauksessa mallintaminen voidaan 
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aloittaa suoraan tuoteosamallina tai alustavan rakennusosamallin, rakennusosamallin 
ja tuoteosamallin yhdistelmällä, joten osa tuotteista on vaatimuksina, osa yleisinä tuo-
tekuvauksina ja osa tuoterakenteina. [7, s.16.] 
 
 Tietomallintamisen eri vaiheet suunnitteluprosessissa [7]. Kuva 11.
Tilamalli 
Arkkitehti aloittaa mallintamisen tarveselvitysvaiheessa laatimalla tilamallin. Se on kar-
kea luonnos tulevasta rakennuksesta. Tilamallissa rakennus on jaettu toiminnallisiin 
tiloihin, kuten toimistoon, varastoon ja yleiseen alueeseen. Tavallisesti mallissa näkyy 
ainoastaan tiloja rajaavat seinät sekä tilat. Kuten kuvasta 11 voidaan havaita, tilamal-
lissa ei mallinneta edes ikkunoita, ellei haluta tehdä energiasimulointeja tilamallilla. 
Energiasimulointeja varten malliin tulee mallintaa ikkunat suurin piirtein oikeankokoisik-
si sekä suuntaa antavaan sijaintiin. [5. s.7-8.] 
Alustava rakennusosamalli 
Luonnosvaiheessa arkkitehti luo alustavan rakennusosamallin, jota rakennesuunnitteli-
ja sekä talotekniikkasuunnittelija voivat käyttää lähtötietona. Arkkitehti on saattanut 
luoda monta eri mallia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja varten, joita eri suunnittelijat pysty-
vät hyödyntämään. Tietomallipohjaisen suunnittelun avulla pystytään jo varhaisem-
massa suunnitteluvaiheessa hyödyntämään määrä- ja rakennusosatietoja. Tiedot ovat 
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kuitenkin tässä vaiheessa vielä ominaisuustietoja, kuten esimerkiksi ”teräsbetoni 2500 
kg/m³” tai tietoa kohteeseen liittyvistä määräyksistä, joita on rakennusmääräyskokoel-
massa tai rakennuskaavassa. Tiedot täsmentyvät suunnitteluprosessin edetessä tar-
kemmiksi.  [6, s.22; 7, s.23.] 
Alustavassa rakennusosamallissa ei oteta kantaa esimerkiksi seinärakenteisiin. Laatat 
on piirretty yhtenäisiksi, elementtijakoja ei ole tehty ja aukotus on vain näkyvissä. Tar-
kemmat julkisivudetaljit tai ikkunajaot esitetään ainoastaan, jos kohteen arkkitehtuuri-
nen luonne vaatii sitä.  [7, s.23.] 
Rakennusosamalli ja tuoteosamalli 
Tilamalli koostui nimensä mukaisesti eri tiloista, kun taas rakennusosamalli koostuu 
tilojen lisäksi rakennuksen kiinteistä osista, kuten portaista, laatoista, seinistä, ikkunois-
ta ja ovista. Rakennusosamalli tehdään tässä vaiheessa mittatarkaksi. Kun malli jul-
kaistaan suunnitteluprosessin aikana, vaikka kaikkien rakennusosien tietoja ei ole vielä 
tiedossa, tulevat rakennusosat nimetä vaikka Talo 80 -nimikkeistön mukaisesti. [5, 
s.10.] 
Mallissa jokainen kerros rakennetaan omana kokoisuutena, joten esimerkiksi usean 
kerroksen korkuiset seinät ja tilat mallinettaan erikseen joka kerroksessa [5, s.10]. 
Tuoteosamallissa loput suunnittelijat täydentävät ja tarkentavat rakennusosia toteutus-
suunnittelua varten. Rakenteina käytetään tuotetoimittajien todellisia rakenteita vastaa-
vaa tuotemalliosaa tuotetietoineen.  [7, s.27.] 
Rakennemalli  
Rakennemalli tuo esille rakennuksen rungon ja sen tärkeimpiä rakenteita; teräs-, beto-
ni- ja puurakenteita sekä niiden liitoksia rakennesuunnittelijan näkökulmasta. Raken-
nemalli sisältää kantavat ja ei-kantavat betonirakenteet sekä muut rakenteellisesti mer-
kittävät rakenteet tai ne rakenteet, joiden koolla ja sijainnilla on merkitystä muille suun-
nittelijoille. Yleensä rakennemalli on tehty arkkitehdin lähtötietojen pohjalta, jotka voivat 
yksinkertaisimmassa tapauksessa sisältää vain rakennuksen geometriatiedot. Raken-
teet tulee mallintaa sellaisina, kun ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi, jos pilari on 9 
m korkea ja se menee kolmen kerroksen läpi, se mallinnetaan ehjänä yhtenä pilarina. 
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Rakennemallin on oltava yhtäpitävä arkkitehtimallin kanssa. Pilareiden ja palkkien on 
kohdattava toisensa. Rakennejärjestelmässä ei saa olla epäjatkuvuuskohtia. [18, s.2-
3.]  
 
Seuraavaksi on listattu tyypillisiä asioita, joita mallinnetaan ainoastaan rakennemalliin 
[6, s.27.]: 
• Betonirakenteiden raudoitukset  
• Betonirakenteiden liitososat  
• Puurakenteiden liitososat  
• Metallirakenteiden liitososat  
• Jännebetonirakenteiden punostiedot  
• Nostoelimet  
• Rakenneosien mitoitusmalli.  
Rakennemallissa eri rakennusosien mallinnustarkkuus saattaa vaihdella. Kohteen mal-
linnustarkkuuteen vaikuttaa muun muassa seuraavat asiat [19, s.87.]: 
• Määrätiedon tarve  
• Kustannusmerkittävyys  
• Erikoisrakenteet  
• Rakenteiden haasteellisuus  
• Hankintatapa  
• Tuotantomenetelmä.  
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Rakennemallinnuksen mallinnustarkkuuden tarve tutkitaan ja päätetään aina kohde-
kohtaisesti. Rakennussuunnittelun alussa rakenneosille määritetään tarkkuustaso eri 
osapuolten tarpeiden kannalta. Merkittävimpänä rakennemallinnuksen mallinnustark-
kuuteen vaikuttavana tekijänä on tiedon tarve. Se määrittää, mistä rakennusosista tar-
vitaan määrätietoa ja millä tarkkuudella. Määrätiedon tarpeeseen vaikuttaa kustannus-
merkittävyys, hankintatapa sekä tuotantomenetelmä. Rakennemalli toimii arkkitehtimal-
lia täydentävänä, koska siitä saadaan visualisuuden lisäksi tietoa rakennusosista sekä 
niiden määristä. [20, s.16.]  
 
Tietomallista saatavia lisäarvoja rakennesuunnittelussa ovat esimerkiksi [6, s.11]: 
 
• Suunnitteluvirheiden väheneminen 
• Suunnitelmien tarkistusmahdollisuuksien paraneminen 
• Suunnitelmien havainnollisuuden ja ymmärrettävyyden olennainen paranemi-
nen 
• Suunnitelmien laatutason paraneminen ja yhdenmukaistuminen 
• Suunnittelijoiden kustannustietoisuuden paraneminen 
• Tietomallin sisältämän tiedon jatkohyödyntämisen paraneminen. 
Tietomallin avulla voidaan rakennesuunnittelussa myös varmistua esimerkiksi siitä, että 
suunnitellut raudoitukset mahtuvat niille kuuluville paikoille rakenteisiin ja tarvittaessa 
voidaan tutkia niiden asennettavuus. Lisäksi suunnittelutyön tuloksena saadaan piirus-
tuksia, raportteja, tarvikeluetteloita ja valmistustietoja aiempaa helpommin ja tarkem-
min. 
Talotekniikkamalli 
Talotekniikkamallissa esitetään rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmastointijär-
jestelmät, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, sähkö- ja telejärjestelmät, palosammutus-
järjestelmät sekä erikoisjärjestelmät, kuten esimerkiksi savunpoistojärjestelmä tai kes-
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kuspölyimurijärjestelmä. Talotekniikkajärjestelmät tulee mallintaa sellaiselle tarkkuusta-
solle, että ne voidaan asentaa tietomallin perusteella. Yhdistelmämallissa talotekniik-
kaobjektit tulee sijaita oikeassa korkeusasemassa, jotta voidaan tarkastella suunnitel-
mien yhteensopivuutta ja varmistaa, etteivät talotekniikkaobjektit törmää muihin raken-
teisiin (kuva 12.). [22, s. 7-10.] 
 
 
 As Oy Vantaan Kaunis Bertan mallinnettu LTO -kone. Kuva: Jan Lund. Kuva 12.
As Oy Vantaan Kauniissa Bertassa oli käytössä LVIS -malli. Yllä olevassa kuvassa 12 
on autohalliin sijoitettu LTO-kone sekä siihen liittyvää putkisto. Mallista eri urakoitsijat 
näkevät hyvin reittinsä, mitä pitkin heidän on asennettava putket sekä johdot. Tällä 
tavoin ennen työvaiheen alkamista eri urakoitsijat voivat sopia toistensa kanssa reitit 
putkille ja johdoille, jotta työt saadaan tehtyä kerralla valmiiksi. 
 
Mallintamalla talotekniikkaa koskevat suunnitteluratkaisut tulevat mietityiksi tarkemmin 
ja näin ollen piirustuksista saadaan karsittua pois törmäyksiä rakenteisiin tai muihin 
talotekniikkaosiin. Kun putket ja muut komponentit on mallinnettu tarkalleen oikeisiin 
korkeusasemiin, voi arkkitehti tarkistaa yhdistelmämallista sen, etteivät putkilinjat kulje 
häiritsevissä paikoissa ja rakennesuunnittelija sen, ettei rakenteita ole lävistetty vääris-
tä paikoista. [20, s.36.]  
 
Tietomallista saatavia lisäarvoja talotekniikassa [22, s.10]: 
• Suunnitteluvirheet vähenevät 
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• Suunnitelmien havainnollisuus ja ymmärrettävyys paranevat huomattavasti 
• Suunnitelmien laatutaso paranee ja yhdenmukaistuu 
• Elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten hallinta ja vaihtoehtojen vertailu 
• Tietomallin sisältämän tiedon jatkohyödyntäminen paranee.  
Yhdistelmämalli 
Yhdistelmämallissa on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi vähintään kahden suunnitte-
lijan tietomallit, jotta voidaan tarkastella eri suunnittelijoiden malleja yhtäaikaisesti ja 
tutkia mallien sekä suunnitelmien yhteensopivuutta. Yleensä yhdistelmämallissa on 
arkkitehtimalli, rakennemalli ja talotekniikkamalli. Eri suunnittelijoiden osamallit harvoin 
linkittyvät yhdistelmämalliin, joten yhdistelmämalli tulee tehdä aina uudestaan, kun 
suunnitelmat ovat muuttuneet. Näin ollen yhdistelmämallit ovat niin sanotusti kertakäyt-
töluontoisia. [21, s.18.]  
Kun useamman suunnittelijan suunnitelmat ovat yhtäaikaisesti nähtävissä, on siitä 
apua muun muassa suunnittelun ohjauksessa sekä suunnitelmien esittämisessä tilaa-
jalle. Yhdistelmämallia voidaan käyttää hyväksi niin suunnitteluratkaisujen havainnollis-
tamisessa kuin suunnitelmien törmäystarkasteluissakin. Yhdistelmämallin avulla pysty-
tään havainnollistamaan suunnittelijoille ja rakentajille vaikeat paikat. Törmäystarkaste-
lussa tarkastellaan talotekniikkaan kuuluvien putkistojen ja kanavien korkomaailmaa ja 
pyritään varmistamaan, etteivät ne osu toisiinsa. Tämän avulla löydetään monia yleen-
sä vasta työmaalla havaittavia ongelmia jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa. [21, 
s.18–19.]  
2.7 NCC Rakennus Oy:n tietomallin käytön nykytilan kartoitus  
Tietomallin kehittämistä varten kartoitettiin haastattelemalla tietomallin käytön nykyti-
lanne NCC:llä. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää asuntorakentamisen tietomallin 
ja tehtäväsuunnittelun osaamistaso, toimintatapoja ja -malleja. Kartoitus tehtiin haastat-
telemalla NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikön tuotannossa työskentele-
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viä henkilöitä. Haastateltavia oli yhteensä viisi kolmelta eri työmaalta. Haastattelut teh-
tiin marraskuu 2013 - tammikuu 2014 välisenä aikana.  
Haastattelua varten oli laadittu haastattelulomake, joka jakautui kolmeen eri osa-
alueeseen: 
• Tehtäväsuunnitelmien ja työmaasuunnitelmien tekeminen työmaalla 
• Tietomallin tuntemustaso työmaalla 
• Tietomallin hyödyntäminen tuotannossa. 
Tavoitteena oli selvittää tuotannon tämän hetkiset toimintamallit, tietämys tietomalleis-
ta, mielipide tietomallien jalkauttamisesta työmaalle ja se, miten tietomallia hyödynne-
tään tällä hetkellä tuotannossa. Haastattelulomakkeessa oli 12 avointa kysymystä.  
Haastatteluissa tuli selkeästi esiin, ettei tehtäväsuunnitelmaa tehdä tarpeellisella laa-
juudella, vaikka tiedettiin, miten se kuuluisi oikeasti tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tehtäväsuunnitelman paperit tehtiin ainoastaan auditointia varten eikä sitä varten, että 
olisi pohdittu tehtävän työturvallisuus-, aikataulu-, laatu- tai kustannusriskejä etukäteen 
niiden ennaltaehkäisemiseksi. 
Haastateltavien mielestä NCC:n tulisi jalkauttaa enemmän tietomalleja työmaille, jotta 
tuotannossa työskentelevät oppisivat hyödyntämään tietomallia tehtävissään. Lisäksi 
kilpailevat yritykset saattavat mennä NCC:n edelle kehityksessä ja jopa löytää tietomal-
lista hyötyjä, jolla saadaan painettua kustannuksia merkittävästi alaspäin.  
Haasteluissa tuli myös selville, että tietomalleista, joita on tällä hetkellä käytössä NCC 
asuntorakentamisen työmailla, ei saada kaikkea tietoa, jota tarvittaisiin rakentamises-
sa. Suurin osa malleista on ainoastaan arkkitehtimalleja ja kyseisestä mallista työ saa 
ainoastaan visuaalista hyötyä, joka ei ole niin tärkeä kuin tieto rakenteista.   
Johtopäätöksenä voidaankin sanoa, että NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen 
yksikössä tulisi jalkauttaa rakennemalleja enemmän työmaille ja testata käytännössä 
tietomallin hyötyjä. Kaikissa kartoitetuissa osa-alueissa todettiin olevan kehitettävää: 
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• Tehtäväsuunnitelmien ja työmaasuunnitelmien tekeminen työmaalla 
- Työpäälliköiden ja vastaavien mestareiden tulisi valvoa, että tehtä-
väsuunnitelma tehdään työvaiheista, jossa on työturvallisuus, laatu, 
kustannus tai aikataulu riskit ovat merkittäviä 
• Tietomallin tuntemustaso työmaalla 
- Tietomalleja tulisi viedä enemmän työmaille, jotta niitä osataan tule-
vaisuudessa hyödyntää 
• Tietomallin hyödyntäminen tuotannossa. 
- Työmaille pitäisi järjestää enemmän yksityisopetusta mallinnusoh-
jelmien käytöstä, jotta työmaaväki pääsisi kunnolla alkuun. 
Päämääränä on yrityksen tietomallien hyödyntämistä koskevan ajattelu- ja lähentymis-
tavan muuttaminen nykyaikaiseksi. Tavoitteena on kehittää toimitapoja, joita tuotanto 
pystyy hyödyntämään eri työvaiheissa lisäämättä heille entistä enemmän työtä. Jo täs-
sä vaiheessa voidaan tuoda esille yksi konkreettinen toimintatapa, jonka avulla muu-
tosta voitaisiin alkaa toteuttamaan. Jalkautustyössä hyödyksi voitaisiin käyttää esimer-
kiksi testiryhmiä. Eri työmaille voitaisiin suunnitella eritasoisia tietomalleja ja testiryhmät 
raportoisivat, mitä hyötyjä tietomallista on saatu sekä mitä lisäinformaatiota työmaa 
mahdollisesti olisi tarvinnut tietomallista, jotta työ olisi sujunut vielä paremmin.  
3 NCC:n tehtäväsuunnittelun toimintamalli  
Tässä luvussa kerrotaan, mitä lisähyötyjä tietomalli tuo tehtävänsuunnitteluun, tehtä-
vänohjaukseen sekä dokumentointiin. Ensiksi voidaan todeta, että tietomallista saa-
daan enemmän hyötyä tehtäväsuunnittelussa kuin tehtävän ohjauksessa. Ohjausvai-
heessa tietomalli on hyödyllisin aloituspalaverissa, koska siellä käydään läpi tietomallin 
avulla miten tehtävä on suunniteltu toteutettavaksi.  
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3.1 Tietomallin hyödyntäminen tehtäväsuunnittelussa 
Tietomallia hyödynnettäessä tehtäväsuunnittelu ei eroa sisällöltään mitenkään peritei-
sesti tehdystä tehtäväsuunnittelusta. Erona on, että tehtäväsuunnittelussa hyödynne-
tään tietomallista saatavia ominaisuuksia tehtäväsuunnittelun tukena. Tietomallista 
saatavan visuaalisuuden avulla huomataan monia toteutuskelvottomia kohtia ja siitä 
saatavien määrien avulla saadaan määritettyä tehtävälle tarkat työ- ja materiaalimäärät 
(kuva 13.).  
Tietomallipohjaisessa tehtäväsuunnittelussa tehdään aluesuunnitelmat, putoamis-
suojasuunnitelmat sekä muut visuaaliset suunnitelmat 3D-muodossa. 3D-
suunnitelmien avulla pystytään antamaan työn toteuttajalle visuaalinen kuva työn toteu-
tuksesta ja siihen liittyvistä riskeistä.  
 Tehtäväsuunnittelun toimintamalli tietomallia hyödynnettäessä. Kuva 13.
Työturvallisuus
Aikataulu
Laatu
Kustannukset
• Aukkojen havaitseminen 
• Liittyvät rakenteet 
• Turvavarusteiden kiinni-
tyspisteiden suunnittelu 
• Työn toteutus 
 
• Vaikeiden paikkojen 
visuaalinen hahmotta-
minen 
• Määrätiedot ja työ-
menekit mallista tehtä-
välle 
• Suunnitelmien visuaali-
nen tarkastaminen 
• Visuaalinen laatu 
• Dokumentointi tietomal-
liin 
• Resepti materiaaleista ja 
miten työ tehdään 
• Vaikeiden paikkojen 
visuaalinen suunnittelu 
• Työjärjestys 
• Liittyvät rakenteet ja 
detaljit 
 
Työmenetelmät 
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Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä tarkistetaan hyvissä ajoin tietomallipohjaiset suunni-
telmat ja ilmoitetaan suunnittelijalle, mikäli löytyy toteutuskelvottomia, riskialttiita tai 
työturvallisuusriskin sisältäviä kohtia. Näin saadaan vähennettyä työnaikaista suunnit-
telua ja ennaltaehkäistyä työssä piileviä riskejä. 
Tehtäväsuunnitelman avulla on tarkoitus poistaa riskejä, joita ovat työturvallisuus, aika-
taulu, laatu sekä kustannukset. Tietomallin avulla näitä piileviä riskejä pystytään ennal-
taehkäisemään siitä saatavan visuaalisuuden ja malliin syötetyn tiedon avulla. 
Työturvallisuus 
Tietomallin avulla työturvallisuutta voidaan parantaa: 
• Suunnittelemalla sekä mallintamalla tehtävän toteutus 
• Suunnittelemalla ja mallintamalla eri työvaiheissa tarvittavat turvallisuusjärjeste-
lyt ja käytettävät varusteet 
• Havainnoimalla visuaalisesti mahdolliset tehtävään liittyvät työturvallisuusriskit 
• Varmistamalla, että tehtävä on toteutettavissa turvallisesti ja tarvittaville turva-
välineille on suunniteltu ja mallinnettu kiinnityspisteet.  
Kaikista työturvallisuusratkaisuista tulee vielä tehdä havainnolliset dokumentit sekä 
viedä informaatio työn toteuttajille asti.  
Kun tehtävä suunnitellaan tietomallin avulla, pystytään mallista havaitsemaan mahdol-
lisia työturvallisuudelle riskialttiita paikkoja. Liittyvissä rakenteissa voi piiletä työturvalli-
suusriskejä, jotka on pyrittävä ennaltaehkäisemään hyvissä ajoin jo ennen työvaiheen 
alkamista. Riskialttiita paikkoja ovat esimerkiksi aukot, yli 1 m:n pudotukset, holvit ja 
vesikatot. Kun kyseiset kohdat nähdään visuaalisesti tietomallista, auttaa se työnjohtoa 
sekä työntekijöitä ottamaan kriittiset paikat huomioon ja järjestämään niihin asianmu-
kaisen suojauksen. Tietomallin avulla saadaan suunniteltua turvakaiteet, aukkosuojat, 
valjaiden kiinnityspisteet ja turvaverkot 3D-suunnitelmaksi, josta työntekijän on helppo 
toteuttaa suunnitelma.  
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Aikataulu 
Tietomallin avulla pystytään hahmottamaan vaikeita paikkoja ennen tehtävän alkua ja 
näin ollen pystytään varaamaan tehtävälle enemmän aikaa ja välttämään ennalta odot-
tamattomat viivästykset.  
Tietomallista saatavien määrätietojen ja työmenekkien avulla pystytään luomaan mää-
riin perustuvia aikatauluja.  Kun tehdään aikataulua tietomallista saaduista määristä, 
voidaan määriä verrata määrälaskijan saamiin määriin. 
Laatu 
Suunnitelmat pystytään tarkistamaan visuaalisesti tietomallin avulla. Mahdolliset on-
gelmakohdat havaitaan mallista visuaalisemmin ja ne saadaan korjattua ennen tehtä-
vän toteuttamista. Näin ollen laatu saadaan pidettyä korkealla tasolla.  
Tietomallin avulla pystytään esittämään työn toteuttajalle visuaalisesti, miltä työn loppu-
tuloksen laadun tulee näyttää ja näin ollen työnjohtaja pystyy vaatimaan helpommin 
sitä työntekijältä.  
Tietomalliin voidaan syöttää tietoa esimerkiksi materiaalin ominaisuuksista ja niiden 
asennusohjeista sekä pinnan tasaisuusvaatimuksista. Kun tietomalliin tallennetaan 
tietoa, ja se viedään yhteiseen verkkokansioon, on myös projektin muilla henkilöillä 
mahdollisuus tarkastella, miten tehtävä on ajateltu toteuttaa. Kun suunnitelma on saa-
tavilla suurella yleisöllä, saadaan myös todennäköisesti karsittua virheitä, jotka ovat 
saattaneet syntyä ajatusvirheen tai työn suunnittelijan kokemattomuuden johdosta. 
Tällä hetkellä tehtäväsuunnitelmat ovat paperiversiona työmaalla eikä niihin pääse kä-
siksi työmaan ulkopuolelta muuten, kun käymällä työmaalla. Tietomalliin tehdyn tehtä-
väsuunnitelmaa avulla pystytään myös valvomaan, että tehtäväsuunnitelmat tulevat 
tehdyksi. 
Kustannukset 
Tietomallista saadaan ”resepti” eli informaatiotaulukko, joka kertoo, mitä kyseinen ra-
kennusosa pitää sisällään. Reseptin avulla työnjohtaja pystyy suunnittelemaan tarvitta-
vat materiaalit sekä työvälineet, joilla rakennusosa saadaan tehtyä suunnitelmien mu-
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kaisesti. Suunnitellun hankinnan avulla saadaan nopeutettua työtä, koska tavaraa on 
aina saatavilla sekä materiaalien hukkamäärät pienenevät. Tällä tavoin saadaan pai-
nettua kustannuksia alas. 
Työmenetelmät 
Tietomallin avulla saadaan suunniteltua työjärjestys havainnollisesti. Tietomalli auttaa 
tehtävänsuunnittelijaa hahmottamaan tehtävän kokonaisuuden sekä siihen liittyvät 
osakohteet, jotka tulee ottaa huomioon tehtävää toteutettaessa.  
Liittyvät rakenteet sekä rakennusosiin kuuluvat detaljit nähdään kokonaisuutena tieto-
mallista. Työtä suunnitellessa joudutaan ottamaan monta eri 2D-piirustusta esille, jotta 
saadaan yhden tietyn kohdan liittyvät rakenteet ja rakennusosiin kuuluvat detaljin selvi-
tettyä. Tietomallista nähdään kyseinen kohta kokonaisuutena sekä samalla nähdään, 
miten liittyvät rakenteet sekä detaljit tulee toteuttaa. Lisäksi nähdään, mitä vieressä on, 
ottamatta esille uutta suunnitelmaa, jonka joutuisi tekemään 2D-piirustuksia tarkastel-
lessa. Tämän avulla myös saatetaan huomata seuraavassa työvaiheessa ilmenevä 
ongelma, mikäli työ toteutetaan suunnitelman mukaisesti.  
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3.2 Tietomallin hyödyntäminen työn aikana 
 Tehtävän toiminnan dokumentointi NCC:llä. Kuva 14.
Aloituspalaveri 
Aloituspalaveri on toimintatapa, jonka avulla osapuolet sopivat työvaiheen kannalta 
keskeiset tavoitteet ja vaatimukset. Aloituspalaverissa käsitellään muun muassa työtur-
vallisuus, aikataulut, resurssit, tekniset laatuvaatimukset, kalusto, materiaalit ja laa-
dunohjaustoimenpiteet. Palaverin tarkoituksena on varmistaa työn häiriötön käynnistys, 
sujuvuus ja asetettujen laatuvaatimusten saavuttaminen.  
Aloituspalaverin tukena käytetään tietomallia, josta pystytään visuaalisesti näyttämään 
tuleva tehtävän kokonaisuus vaihekohtaisesti, työn detaljit eli miten rakenteet tulevat 
liittymään toisiin rakenteisiin sekä pohtimaan yhdessä työryhmän kanssa sitä, kuinka 
he pystyvät toteuttamaan työn. Aloituspalaverissa tietomallista tarkastellaan tehtävään 
liittyviä työturvallisuusriskejä, toteutuskelvottomia tai hankalasti toteutettavissa olevia 
kohtia sekä entuudestaan huonoja kokemuksia detaljin toiminnasta. Suunnitelmissa 
havaitut puutteet ilmoitetaan suunnittelijalle, jotta tietomalli saadaan päivitettyä ajan-
tasaiseksi. Hyvistä suunnitteluratkaisuista kannattaa myös ilmoittaa suunnittelijoille, 
jotta niitä osataan hyödyntää seuraavissa kohteissa. Lisäksi tietomallin avulla näyte-
tään työntekijälle vaihekohtaisesti, miltä lopputuloksen tulee näyttää.  Tietomallista saa-
tavan todellisen näköisen kuvan avulla saadaan vähennettyä väärinymmärryksiä ja 
näin ollen työnteko etenee suunnitellusti.  
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Mestan vastaanotto 
Mestan vastaanotolla tarkoitetaan toimintatapaa, jolla varmistetaan alkavan työvaiheen 
esteetön aloitus. Mahdollisuuksien mukaan mesta pyritään luovuttamaan suoraan seu-
raavalle työvaiheelle.  
Mestan vastaanotossa tietomallin avulla pystytään vertaamaan toteutunutta työtä tie-
tomallissa olevaan työhön ja nähdään onko työ toteutettu suunnitellusti seuraavan työ-
vaiheen toteuttamiseksi. Tietomallin avulla voidaan selventää seuraavalle työntekijälle, 
miten edellinen vaihe on tehty. 
Mallikatselmus 
Mallikatselmus on toimintatapa, jonka avulla varmistetaan, että työsuoritus täyttää sille 
asetetut laatuvaatimukset ja valitut työmenetelmät ovat hyväksyttäviä. Malliasennus 
toimii vertailutasona töiden edetessä. Vaativimpien työvaiheiden osalta noudatetaan 
myös niin sanottua ensimmäisen työvaiheen katselmusmenettelyä ja työkohdekohtaisia 
jatkuvia katselmuksia tarvittavissa määrin. Mallikatselmuksessa käydään läpi tehtävän 
työn laatu, visuaalinen laatu, mittatarkkuus, työskentelytavat ja käytetyt materiaalit.  
Tietomallin avulla tarkistetaan, että työn lopputulos näyttää samalta kuin tietomallissa 
on suunniteltu sekä työhön käytetyt materiaalit vastaavat suunnitelmassa määriteltyjä 
materiaaleja. Lisäksi tarkistetaan, että suoritetun työn mitat vastaavat suunnitelmien 
mittoja sekä työn detaljit on suoritettu suunnitelman mukaisesti, jotta vältytään seuraa-
vassa työvaiheessa tulevia ongelmia väärin tehdyn työn takia. 
Testaukset, mittaukset, tarkastukset 
Erityisten tarkastusten, mittausten ja testien avulla varmistetaan sekä todetaan tuottei-
den teknisten laatuvaatimusten täyttyminen. Lisäksi erillisillä testeillä voidaan todeta 
erilaisten käyttö- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen. Testauksista saadut tulokset 
kirjataan tietomalliin, jotta tiedot ovat nopeasti saatavilla ja tallennettuna yhteen pai-
kaan.  Suurin hyöty kirjatuista tuloksista saadaan rakennuksen käyttövaiheessa, kun 
kaikki tieto on tallennettu yhteen paikaan. Varsinkin vuosikorjauksia tehtäessä paperei-
ta mittauksista, testauksista tai tarkastuksista ei tunnu löytyvän mistään, vaikka niitä 
tarvittaisiin.  
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Osavastaanotto ja vastaanotto 
Osavastaanotto on menettely, jonka avulla työvaihe vastaanotetaan määrätyltä raken-
nuksen osalta ja systemaattisesti varmistetaan yhteisesti sovitun laatutason säilyminen 
läpi koko työvaiheen. 
Vastaanotossa koko työvaihe vastaanotetaan työn suorittajalta. Vastaanotossa tode-
taan osavastaanotot tehdyiksi ja niissä todetut virheet korjatuiksi. 
Mikäli osavastaanotossa tai vastaanotossa havaitaan puutteita, kirjataan ne tietomal-
liin, josta ne voidaan käydä kuittaamassa pois, kun puutteet on korjattu. Tällä tavoin 
tietomalliin jää myös merkintä siitä, kuka on toteuttanut työn. Jos vuosikorjauksissa 
kyseisessä kohdassa havaitaan ongelmia, voidaan pyytää työntoteuttajaa korjaamaan 
virhe. 
4 Tietomallin hyödyntäminen tehtäväsuunnittelussa 
Lopputyötä varten tehdyissä haastatteluissa tuli selville, että tietomallin hyödyntäminen 
on alkanut pikku hiljaa jalkautumaan NCC:n työmaille. Tietomalli ei kuitenkaan ole vielä 
jokapäiväisessä käytössä, sillä niitä ei laadita vielä jokaiseen kohteeseen. Yhtenä syy-
nä tähän voi olla suunnittelijoiden taidon puute tietomallipohjaiseen suunnitteluun, vaik-
ka niitä haluttaisiinkin hyödyntää työmailla laajemmin niiden tuomien hyötyjen takia.  
Myös tuoreissa alan julkaisuissa on käyty keskustelua tietomallien hyödyntämisen po-
tentiaalista. Professori Arto Kiviniemi kiinnitti Rakennuslehdessä julkaistussa mielipide-
kirjoituksessaan huomiota siihen, että suurin osa nuorista rakentajista on pelannut tie-
tokonepelejä koko ikänsä, joten heidän kyky hahmottaa ja käyttää 3D-malleja on kor-
kealla tasolla. Kiviniemen mukaan he jopa hahmottavat asiat paremmin 3D-mallista 
kuin 2D-piirustuksista. [25, s.2.] 
Mallista saatavat hyödyt rakennustyömaalla [15, s.8]: 
• Suunnitelmien havainnollistaminen 
• Määrälaskenta 
47 
  
• Suunnitelmien yhteensovittaminen 
• Työturvallisuuden ja rakennusalueen käytön suunnittelu 
• Rakentamisaikataulun ja toteutumatilanteen esittäminen ja havainnollistaminen 
• Asennus- ja työjärjestysten suunnittelu.  
Tietomalleja tulisi suunnitella enemmän ja vaatia varsinkin nuoria rakennusalan osaajia 
käyttämään niitä, jotta osaaminen kehittyisi tietomallisaralta ja rakennusala pysyisi ke-
hityksen mukana. 
Seuraavissa luvuissa tuodaan esille testauksien kautta syntyneitä kehitystoimenpiteitä 
siitä, miten tietomalleja pystyttäisiin hyödyntämään monipuolisesti rakennustyömaiden 
tehtävänsuunnittelussa. Osioissa pyritään kiinnittämään huomiota etenkin tietomallin 
käyttämisestä syntyviin etuihin. 
4.1 3D-aluesuunnitelma   
Aluesuunnitelma 3D-muodossa ei poikkea sisällöltään mitenkään perinteisestä 2D-
suunnitelmasta. Ensin sovitaan 2D-suunnitelman tapaan ne työvaiheet, joista alue-
suunnitelma tehdään ja esitetään tontti rakennuksineen sekä kaikki perinteisessä 2D-
suunnitelmassakin vaadittavat työmaan väliaikaiset varusteet, kulkutiet ja tilavaraukset. 
3D-aluesuunnitelmassa aluesuunnitelma tehdään näyttämään enemmän todellisuutta 
ja näin ollen varastot, rakennukset ja muut osat esitetään 3D-objekteina, mikä lisää 
tontin tilan hahmottamista. [15, s.5.]  
Tällä hetkellä paras ja yksinkertaisin työkalu aluesuunnitelmien tekemiseen on Sket-
chUp -ohjelma. SketchUp on yksinkertainen mallinnustyökalu ja sen avulla pystytään 
luomaan todella visuaalisia aluesuunnitelmia jo ennen kuin työvaihe on edes alkanut 
(kuva 15.). 
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  As Oy Vantaan Soma Bertassa tehty aluesuunnitelma verrattuna toteutuneeseen Kuva 15.
tilanteeseen. Kuva: Jan Lund. 
Kuvassa 15 näkyy kuorma-auto, kaksi kappaletta elementtitelineitä sekä torninosturin 
jalka näkyvissä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on tehty 3D-aluesuunnitelma tulevas-
ta työmaan elementtiasennusvaiheesta ja sijoiteltu edellä mainitut tavarat työmaalle 
suunnitellusti, jotta työt saadaan suoritettua ilman ylimääräisiä ongelmia. Oikealla ku-
vassa on toteutunut tilanne suunnitellusta 3D-aluesuunnitelmasta. Kuvassa on kuorma-
auto peruuttanut sille suunnitellulle paikalle, torninosturi on sijoitettu samalle paikalle, 
kun 3D-suunnitelmassa sekä elementtitelineet löytyvät myös niille suunnitellusta pai-
kasta.  
3D-suunnitelma auttoi As Oy Soma Bertan työmaata hahmottamaan ahtaan varastoin-
titilan ja tekemään työstä toteutuskelvollisen. Nosturiobjekti näyttää ulottuvuussäteen ja 
tämän avulla pystyttiin sijoittamaan elementtitelineet ja elementtirekan paikat siten, että 
nosturilla oli mahdollista purkaa kuorma. Ulottuvuussäteen avulla pystyttiin tarkasta-
maan myös, että nosturilla riittää ulottuvuudet taaimmaiseenkin nurkkaan.  
3D-aluesuunnitelman luonti on tehty todella yksinkertaiseksi. Jopa henkilö, jolla ei ole 
suurta osaamista tietokoneiden parissa oppii käyttämään ohjelmaa. SketchUpiin on 
luotu erilaisia komponentteja, joita vetämällä malliin saadaan luotua havainnollinen 3D-
aluesuunnitelma (kuva 16.). Aluesuunnitelman toteuttaa työmaalla työmaainsinööri tai 
työnjohtaja. 
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 NCC:n luomia SketchUp objekteja. Kuva: Jan Lund. Kuva 16.
Yllä olevassa kuvassa on esitetty erilaisia komponentteja, jotka NCC:n VDC-tiimi on 
luonut kirjastoon kaikkien NCC:läisten käyttöön. Kirjastosta löytyviä komponentteja 
ovat: 
• ajoneuvonosturi, torninosturi, betonipumppuauto  
• telineet, erilaisia kaiteita, kuilusuojia sekä työmaa-aita 
• nostolava, erilaisia työmaahissejä 
• elementtiteline, roskalava, roskien nostoastia 
• valomasto, sähkökeskus 
• erikokoisia infotauluja, lipputanko 
• ulkokäymälä, neljä erilaista työmaakonttia, portaat työmaakonteille 
• ensiapu-, sammutin-, parkkipaikkakylttejä sekä vesipiste-merkintä 
• varasto-, purku-, vuokra-alue-merkinnät sekä kulkusuunta-nuolia. 
50 
  
Komponenttien sisälle on luotu erilaista sisältöä, josta suunnitelman tekijä voi valita 
kohteelleen sopivimmat asetukset. Ajoneuvonosturiin, torninosturin sekä betonipump-
puauton valikosta pystyy muuttamaan työkoneen kohteelle sopivaksi. (kuva 17.) 
 
 Ajoneuvonosturin ja betonipumppuauton SketchUp valikko. Kuva: Jan Lund.  Kuva 17.
Kuvassa 18 on ajoneuvonosturin ja betonipumppuauton objektin sisälle luotu valikko, 
josta pystytään muokkaamaan objektin tyyppiä, mastojen kulmia, pituuksia ja suuntia, 
tukijalkoja sekä ajoneuvon mittoja. Tyyppivalikosta löytyy työmailla useimmin käytettyjä 
ajoneuvoja ja tyyppiä vaihtamalla ohjelma luo automaattisesti kyseisen ajoneuvonostu-
rin kokoisen objektin.  Valikosta muuttamalla ajoneuvonosturin maston kulmia ja pi-
tuuksia nähdään objektissa olevan säteen avulla laitteen ulottuvuudet ja näin ollen 
suunnitteluvaiheessa tulee jo ilmi mikäli kyseisellä laitteella ei riitä ulottuvuudet työn 
suorittamiseksi tai jos laite ei mahdu kokonsa vuoksi suunnitellulle paikalle. 
Telineiden sisälle on myös kätketty paljon informaatiota, ja sitä muokkaamalla saadaan 
telineet vastaamaan mahdollisimman lähelle todellisuutta (kuva 18.). 
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 SketchUpiin valmiiksi luodut telineet. Kuva: Jan Lund. Kuva 18.
Telineiden kokoa pystytään muuttamaan, joko kirjoittamalla asetusvalikkoon halutut 
mitat tai käyttämällä skaalaustyökalua, jotta telineet saadaan julkisivulle oikean kokoi-
siksi. Kun telineitä skaalataan tai, jos niihin syötetään tietoa, muokkaa ohjelma telinei-
den tasojen ja tukien välit oikean kokoiseksi. Näin ollen telineet ovat aidon näköiset. 
Kohdassa 4.2.3 kerrotaan lisää SketchUpiin mallinnetusta telineestä ja siitä, mitä omi-
naisuuksia telineistä löytyy. 
Myös kaiteet sekä työmaa-aita saadaan muokattua juuri sen pituiseksi kuin tarvitaan. 
Korkeus on yleensä vakio näissä, joten sille ei ole tehty erillistä kohtaa komponentin 
asetuksiin. Mikäli kuitenkin aidan tai kaiteen korkeutta halutaan kasvattaa tai pienen-
tää, onnistuu se skaalaustyökalun avulla. Komponenttiin lisätyn hintatiedon avulla saa-
daan taas kuva siitä, kuinka paljon kaiteet tai työmaa-aitaus tulee maksamaan. (kuva 
19.) 
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 SketchUp-kirjaston putoamissuojakaide sekä työmaa-aita. Kuva: Jan Lund. Kuva 19.
Kuvassa 19 on esitetty SketchUp-kirjastosta löytyvät kaide ja työmaa-aita objektit. Ase-
tuksista saadaan poimittua hintatietoja sekä syötetään kaiteen tai aidan mittoja. Ohjel-
ma laskee automaattisesti, kuinka monta kaidetta tarvitaan ja kuinka paljon ne tulevat 
maksamaan. Yllä olevassa kuvassa 19 kolmen holvireunakaiteen kokonaiskustannuk-
seksi tulee 31.00 €, mikäli ne halutaan ostaa omaksi tai 1.55 €/kk vuokrahinnaksi. Ob-
jektit on tehty sellaiseksi, että kun niitä venyttää skaalaustyökalulla tai asetusvalikkoon 
lisää halutut mitat, tekee ohjelma aidan tai kaiteen monesta eri objektista eikä vain ai-
noastaan venytä yhtä objektia pitkäksi aidaksi tai kaiteeksi.  
Nostolava ja työmaahissit ovat aina vakiokokoisia tyypistä riippuen, joten niitä ei pysty-
tä hirveästi muokkaamaan. Nostolavassa pystytään muokkaamaan maston korkeutta, 
lavan leveyttä sekä sitä, ovatko tukijalat käytössä vai eivät. Hississä pystyy muokkaa-
maan maston korkeutta sekä korin leveyttä ja pituutta. (kuva 20.) 
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 SketchUp-kirjaston mastolava sekä kolme erilaista työmaa hissiä. Kuva: Jan Lund. Kuva 20.
Kuvassa 20 on esitetty työmaahissi- ja mastolavaobjektin asetustaulukko, johon pysty-
tään syöttämään mittoja, joiden avulla objektista saadaan halutun kokoinen. Hisseihin 
pystytään syöttämään maston korkeus, korin leveys ja pituus sekä tieto siitä, missä 
korkeudessa halutaan korin sijaitsevan. Nostolavaan voidaan syöttää lavan pituus ja 
leveys, maston korkeus, lavan korkeussijainti sekä tieto siitä, ovatko tukijalat käytössä 
molemmin puolin, yksipuolisesti vai eivät laisinkaan. 
Loput kuvassa 20 olevat objektit ovat vakiokokoisia luonnossakin, joten niihin ei ole 
luotu erillistä asetustaulukkoa, johon pystyttäisiin syöttämään tietoa siten, että ohjelma 
muuttaisi objektin automaattisesti halutun kokoiseksi. Mikäli kuitenkin jostain syystä 
halutaan muokata objektin korkeutta, leveyttä tai pituutta, onnistuu se skaalaustyökalun 
avulla, ja tällä tavalla objektista saadaan halutun kokoinen.  
Kirjastossa olevia komponentteja hyödynnetään eri suunnitelmien tekemisessä ja val-
miiksi luotujen komponenttien avulla saadaan nopeutettua suunnitelmien tekemistä, 
koska ei tarvitse käyttää aikaa niiden luomiseen. Suunnitelmista saadaan näin myös 
yhdenmukaiset kaikille NCC:n työmaille. (kuva 21.) 
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 Marco Polon/Tyynenmeren työmaan 3D-aluesuunnitelma. Kuva: Aleksi Heiskanen Kuva 21.
NCC Rakennus Oy. 
Yllä olevassa kuvassa on Jätkäsaaressa sijaitsevan Marco Polon/Tyynenmeren työ-
maan aluesuunnitelma. Suunnitelman luomiseen käytettiin SketchUp-
suunnitteluohjelmaa. Kuvasta nähdään numeroidut varastointipaikat, työmaakontit, 
kaksi kappaletta torninostureita, aidattu alue sekä kulkureitit. Haasteena työmaalla oli 
varsinkin kahden torninosturin sijoittaminen samalle tontille ja saada ne toimimaan niin, 
etteivät puomit osu toisiin niiden työskennellessä yhtäaikaisesti. Kuten kuvasta voidaan 
huomata, toisen nosturin puomi on nostettu korkeammalla kuin toisen. SketchUp:ia 
käyttäen tehdyn 3D-suunnitelman avulla saatiin mitoitettua molempien nosturien puo-
mit oikeille korkeuksille.  
4.2 Tietomallin hyödyntäminen julkisivutöiden tehtäväsuunnittelussa 
Tietomalli on hyödyllinen apuväline työnjohtajalle, kun hänen pitää suunnitella telinei-
den, mastolavojen sekä rakennusmateriaalien varastointipaikat julkisivutöissä. Jul-
kisivutöiden 3D-suunnitelman luomiseen tarvitaan vähintään arkkitehtimalli tai 2D-
piirustuksista tehty visuaalinen malli. 
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Esimerkiksi tiilet vievät todella paljon varastointitilaa työmaalla ja etäisyys asennuspai-
kalta ei saisi olla liian kaukana, jotta työntekijä jaksaisivat siirtää tiilet tiilikärryillä asen-
nuspaikalle. Rakennuksesta tehdyn 3D-mallin avulla saadaan suunniteltua telineet, 
mastolavat ja varastointipaikat mittakaavassa ja samalla nähdään tontin todellinen tila. 
Tontti saattaa olla ahdas ja näin ollen tehtävän toteutukseen liittyvä suunnittelu tulee 
tehdä huolella, etteivät muut työvaiheet hidastu yhden työvaiheen takia. SketchUp:ia 
voidaan käyttää myös julkisivutöiden teline- ja mastolavasuunnittelussa. 
 
 3D -telinesuunnitelma. Kuva: Jan Lund. Kuva 22.
Kuvassa 22 on tehty työmaalle telinesuunnitelma julkisivutöitä varten 2D-piirustuksen 
pohjalta. 3D-telinesuunnitelmasta saadaan poimittua tietoa telineen mitoista sekä arvio 
telineiden kustannuksista. Kuvassa on valittu siniseksi teline B2. Infotaulu antaa tietoa 
telineen korkeudesta, leveydestä, pinta-alasta, sääsuojan tarpeesta, päätykaiteista 
sekä telineen vuokrahinnasta. Esimerkiksi kuvassa valitun telineen leveys on 11.739 
m, korkeus 16.892 m, kerroskorkeus 2 m ja syvyys 1.6 m. Telinesuunnitelmasta saa-
daan tieto myös telineiden kokonaiskustannuksista, jotka kasattuina sekä purettuina 1 
kk vuokra-ajalla olisivat noin 3740.00 €.  Tätä arvoa voidaan käyttää vertailuarvona, 
kun tehdään hintavertailua telineistä eri toimittajien välillä tai verratessa mastolavan 
hintoihin. Mikäli malliin on mallinnettu korkoerot, helpottaa se vaikeiden paikkojen 
hahmottamista ja näin ongelmaan osataan varautua hyvissä ajoissa etukäteen. 
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4.3 Tietomallin hyödyntäminen runkovaiheen tehtävänsuunnittelussa 
Rungot tehdään nykyään kerrostaloissa betonielementeistä. Ala- ja välipohjat saattavat 
olla paikalla valettuja, mutta yleensä käytetään tehdasvalmisteisia ontelolaattoja. Run-
kotyövaihe on yksi tärkeimmistä työvaiheista työmaalla. Se tahdistaa muita työvaiheita 
ja työvaiheen valmiiksi saaminen kestää monta kuukautta.   
Tietomallista saatavia hyötyjä runkovaiheen tehtäväsuunnitteluun ovat: 
• Pystytään tulostamaan Excel-pohjainen luettelo elementeistä, niiden painoista 
ja kiinnityspisteiden sijanneista 
• Pystytään luomaan visuaalinen asennussuunnitelma ja samalla hahmottamaan 
vaikeat paikat 
• Työturvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy. 
Elementtiasennuksessa mittamiehelle pystytään tulostamaan Excel-taulukko elemen-
teistä ja niiden tiedoista, kuten esimerkiksi seinäelementin alapäänkorko. Tämä helpot-
taa ja nopeuttaa mittamiehen piirustusten lukua, koska ei tarvitse etsiä korkotietoja 
lappukuvista. Lisäksi mittamies pystyy tarkastelemaan korkoja tietomallista ja pystyy 
niiden avulla mittaamaan esimerkiksi pulttien paikat oikeaan sijaintiin. Excel-taulukosta 
saadaan myös tarkat elementtien painot sekä sen avulla saadaan järjestettyä elementit 
painojärjestyksen mukaan. Elementtien painojen avulla pystytään mitoittamaan oikean 
kokoinen nosturi työmaalle, jotta se jaksaa asentaa kaikki elementit. 
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 Solibrista saatava Excel-taulukko. Kuva: Jan Lund. Kuva 23.
Solibri Model Chekeristä voidaan tulostaa Excel-taulukko ja taulukkoon pystytään valit-
semaan halutut tiedot Solibrista. Yllä olevassa kuvassa 23 on tulostettu Marco Po-
lon/Tyynenmeren työmaan tietomallista tietoja ensimmäisen kerroksen palkeista ja 
pilareista. Taulukosta nähdään komponentin tyyppi, korkeus, kuutiometrit, kerros, jossa 
komponentti sijaitsee sekä kuinka monta samanlaista komponenttia löytyy kerroksesta. 
Lisäksi taulukkoon voidaan valita esimerkiksi komponentin sijainti tai ylä- ja alapään 
korot.   
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Tietomallin avulla saadaan luotua visuaalinen asennussuunnitelma. Tietomallissa ra-
kennuksen eri lohkot pystytään värjäämään eri väreillä. Voidaan värjätä esimerkiksi 
viikon 1 työt jollain tietyllä värillä ja viikon 2 jollain toisella värillä. Lopuksi syntyy ha-
vainnollinen asennussuunnitelma, jossa eri värit kertovat viikon aikana tehtävät työt.  
(kuva 24.)  
 
 Runkovaiheen viikkoaikataulu mallin avulla. Kuva: Jan Lund. Kuva 24.
Yläpuolella olevassa kuvassa on Marco Polon/Tyynimeren työmaan runkotyövaiheesta 
rakennemallia hyödyntäen tehty viikkoaikataulu. Viikon työt on värjätty eri väreillä, jotta 
on helpompi hahmottaa eri viikkojen työt. Esimerkiksi 2. kerroksen elementtiseinät on 
värjätty keltaisella ja 3. kerroksen paikallavaluholvi on värjätty punaiseksi. Värien avulla 
suunniteltua aikataulua voidaan esittää työryhmälle visuaalisesti seuraavan viikon ai-
kana tehtävät työt. 
Samalla tehtävänsuunnittelija tarkastelee mallia ja yrittää karsia mahdollisesti ongel-
mat. Tietomallista havaitaan helposti mahdolliset korkoerot, joita on vaikea hahmottaa 
2D-suunnitelmista. Mallin tarkastelun tueksi kannattaa ottaa mukaan myös työryhmän 
nokkamies, jolla on kokemusta työnsuorittamisesta ja näin olen todennäköisesti asen-
taja huomaa mallista mahdollisia kohtia, joita on vaikea tai jopa mahdotonta toteuttaa. 
Työnjohtaja tekee raportin mallista ja kirjaa siihen mallissa havaitut ongelmat. Tämän 
jälkeen työnjohtaja ottaa yhteyttä suunnittelijaan. Tällä tavalla mallista saadaan karsit-
tua virheitä ja suunnitelmat saadaan saman tien ajan tasaiseksi.  
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Työturvallisuus on nousut tärkeimmäksi asiaksi NCC:n työmailla ja sen parantamiseksi 
tehdään NCC:llä koko ajan töitä. Tietomallin avulla pystytään etsimään työturvallisuus-
riskejä, joita piilee työmaalla. Lisäksi mallin avulla pystytään suunnittelemaan visuaali-
sesti esimerkiksi valjaiden kiinnityspisteet tai putoamissuojat (kuva 25). 
 
 As Oy Vantaan Soma Bertan putoamissuojasuunnitelma. Kuva: Jan Lund. Kuva 25.
Yläpuolella olevassa kuvassa 25 on esitetty As Oy Vantaan Soma Bertan runkovai-
heesta tehty putoamissuojasuunnitelma. Kuvassa on mallinnettu tyhjälle holville verk-
kokaiteet putoamissuojausta varten. Visuaalinen suunnitelma voidaan tulostaa ja antaa 
työntekijälle. Tämän avulla työntekijän on helpompi toteuttaa työnjohtajan tekemä 
suunnitelma ja väärinymmärrykset vältetään todennäköisemmin.    
Työmaalle saapuu paljon viallisia tuotteita suunnitelmavirheiden sekä tuotannossa ta-
pahtuvien virheiden takia. Eniten reklamaatioita tehdään yleensä runkovaiheessa, kos-
ka tuotteet ovat uniikkeja ja näin ollen osa varausrei’istä on saattanut jäädä tekemättä 
tai työmaalle on saapunut rikkinäinen elementti. Reklamaatiot jäävät yleensä roikku-
maan kiireellisen aikataulun vuoksi ja elementissä oleva virhe saatetaan kirjata johon-
kin paperin kulmaan. Kun aletaan loppuselvityksessä käydä läpi virheitä, ei kaikkia vir-
heitä muisteta, koska aikaa on saattanut kulua muutama kuukausi virheen havaitsemi-
sesta ja näin ollen tilaaja jää yleensä maksajaksi.  
Tietomalleihin pystytään syöttämään tietoa ja näin ollen viallisesta elementistä voidaan 
syöttää tiedot nopeasti malliin, jossa ne säilyvät ja ne on helppo löytää. Loppuselvityk-
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sessä pystytään esittämään, minkälaisia virheitä tuotteessa on ollut ja samalla voidaan 
vaatia hyvityksiä tuotteesta. Lisäksi vuosikorjauksissa selviää, onko viallisen elementin 
korjaus epäonnistunut. 
4.4 Tietomallin hyödyntäminen talotekniikkatöissä 
Rakennusalan työnjohtajan tietotaito talotekniikasta (lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja säh-
kötöistä) sekä piirustusmerkeistä on perustasolla. Välttämättä erikoisia merkkejä ei 
ymmärretä oikein. Tietomallin avulla saadaan havainnollistettua piirustusmerkintöjä. 
Kun tiedetään, miltä tehtävän pitäisi näyttää, virheidenkin tulisi vähentyä. Tällä tavalla 
pystytään myös valvomaan työtä sekä puuttumaan siihen, mikäli havaitaan poik-
keamia. (kuva 26.)   
 
 Sulkumerkintä 2D-piirustuksissa ja tietomallissa [26]. Kuva 26.
Yläpuolella olevassa kuvassa on esitetty sulkumerkin piirustusmerkintä eli se, miltä se 
näyttää 2D-piirustuksessa (vasen) sekä 3D-versio eli se, miltä se näyttää tietomallissa 
(oikea). Tietomallissa LVIS-osat on mallinnettu, ja tämä helpottaa työnjohtajan ymmär-
rystä. Haastatteluissa tuli selville, että LVIS-työt ovat usein ”oman onnensa” nojassa. 
Niitä valvoo ainoastaan aliurakoitsijoiden työnjohtaja eivätkä NCC:n omat työnjohtajat 
valvo juuri ollenkaan LVIS-töitä.  
 
Törmäystarkastelussa katsotaan, että vesi ja viemäri, ilmanvaihto sekä sähköjohdot 
eivät törmää toisiinsa. Samalla mietitään asennusjärjestys, jotta urakoitsijoilla olisi 
mahdollisimman helppo toteuttaa työnsä.  
 
Törmäystarkastelu saadaan tehtyä 3D-mallin avulla huomattavasti 2D-piirustusta ha-
vainnollisemmin ja tällä tavalla saadaan minimoitua virheitä (kuva 27).   
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 As Oy Vantaan Soma Bertan tietomallin törmäystarkastelu. Kuva: Jan Lund. Kuva 27.
As Oy Soma Bertan törmäystarkastelussa huomattiin ristiriita 3D-suunnitelman avulla. 
Kuvasta 27 voi huomata, että ilman törmäystarkastelua viemäriputki, nosto-ovi sekä 
valaisin olisivat törmänneet toisiinsa autohallissa. Tämä olisi saatettu huomata vasta 
asennusvaiheessa ilman 3D-törmäystarkastelua.   
Pieneen tilaan on saatettu ahtaa paljon LVIS-tekniikkaa ja eri osa-alueen urakoitsijat 
eivät välttämättä hahmota 2D-piirustuksista, missä korkeudessa putken tai johdon pi-
täisi kulkea. Yleensä väärä korko huomataan vasta siinä vaiheessa, kun ollaan vetä-
mässä viimeistä osaa paikalleen. Tästä saattaa seurata, että kaikki aikaisemmat asen-
nukset joudutaan purkamaan ja muuttamaan niiden reittiä, jotta kaikki saadaan mah-
tumaan. Tietomallin avulla palaverissa saataisiin kaikille urakoitsijoille näytettyä, miten 
heidän asentaman tekniikan tulisi mennä, jotta vältytään ristiintörmäyksiltä.  
4.5 Tietomallin hyödyntäminen urakoitsijapalaverissa 
Urakoitsijapalaverissa urakoitsijat kokoontuvat työmaatoimistoon, jossa käydään läpi, 
miten työvaiheet ovat edenneet edellisen kokouksen jälkeen, onko ollut ongelmia sekä 
mitä muiden urakoitsijoiden tulee tehdä, jotta työt etenisivät aikataulussa. Palaverissa 
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käydään läpi myös seuraavaan palaveriin asti laaditut tavoitteet. Yleensä urakoitsijapa-
laveri pidetään työmaatoimistossa joka toinen viikko.  
Tiukat aikataulut ja monen työmaan samanaikainen käynnissä olo ovat luoneet kiirei-
sen aikataulun urakoitsijoille. Urakoitsijoiden työnjohtajat eivät välttämättä ehdi kiertä-
mään työmaata urakoitsijapalaverin jälkeen yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa. 
Tietomallin avulla pystytään hahmottamaan työmaan sen hetkinen tilanne ja esittä-
mään visuaalisesti muille palaverin osallistujille, mitä pitää saada aikaiseksi tulevilla 
viikoilla, jotta pysytään aikataulussa. Kun palaverissä käytetään visuaalista 3D-mallia 
puheen tukena, saadaan karsittua pois väärinymmärryksiä sekä nopeutettua palavere-
ja. Urakoitsijapalaverissa pystytään esittämään toteutunut tilanne tietomallin avulla se-
kä seuraavien viikkojen tavoitteet tietomallia hyödyntäen. Tämän avulla urakoitsijat 
pystyvät kertomaan havainnollisesti palaverissa toisille urakoitsijoille, mitä heidän tulee 
tehdä, jotta omat työt eivät viivästy.  
5 Yhteenveto työn tuloksista 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää NCC Rakennus Oy:lle tietomallin hyödyn-
tämiseen työmaalla perustuva toimintamalli osana NCC Rakennus Oy:n kehittämistoi-
mintaa. 
Opinnäytetyössä käytettiin menetelminä kirjallisuushakuja, työmaahaastatteluita, 
NCC:n vanhoja auditointiraportteja sekä testauksia tietomallin hyödyntämisestä työ-
maalla.  
Kirjallisuuden ja Internetin avulla saatiin tietoa tehtäväsuunnittelun ja tietomallinnuksen 
teoriasta. Kirjallisuudessa on käsitelty perinteistä tehtäväsuunnittelua ja jokin verran on 
kirjoitettu myös tietomallinnuksesta. Tietomallin hyödyntämisestä tehtävänsuunnittelus-
sa ei löytynyt kirjallisuutta, joten siihen liittyvät tiedot hankittiin testauksien avulla.  
Haastateltavia oli yhteensä viisi henkilöä kolmelta eri asuntopuolen työmaalta. Haastat-
teluiden avulla selvitettiin, millä tasolla tehtäväsuunnittelu on tällä hetkellä, mitä tiede-
tään tietomalleista ja miten tietomalleja tai 3D-suunnitelmia hyödynnetään työmailla. 
Haastateltavien määrä jäi vähäiseksi, koska tietomallinnus on asuntorakentamisen 
työmailla melko uusi asia. Tämän vuoksi suurimmalta osalta työmaita olisi varmasti 
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tullut vastaus, että ei ole ollut käytössä tietomalleja eikä 3D-suunnitelmia. Haastatte-
luissa ja auditointiraporttien perusteella selvisi, että tällä hetkellä tehtäväsuunnitelma 
tehdään hyvin isommista työvaiheista, mutta pienistä työvaiheista se jää yleensä teke-
mättä. Kokonaisuudessaan tehtäväsuunnittelun taso NCC:llä oli heikko. 
Työssä laadittiin tietomallipohjainen malli NCC:n tehtäväsuunnittelun toimintamalliksi. 
Tästä käyvät ilmi tietomallin käyttämisestä tehtävänsuunnittelussa saatavat hyödyt. 
Kun tehtävä suunnitellaan tietomallin avulla, pystytään mallista havaitsemaan mahdol-
lisia työturvallisuudelle riskialttiita paikkoja. Tietomallin avulla pystytään hahmottamaan 
vaikeita paikkoja ennen tehtävän alkua ja näin ollen pystytään varaamaan tehtävälle 
enemmän aikaa ja välttämään ennalta odottamattomat viivästykset. Tietomallin avulla 
pystytään esittämään työn toteuttajalle visuaalisesti, miltä työn lopputuloksen laadun 
tulee näyttää ja näin ollen työnjohtaja pystyy vaatimaan helpommin sitä työntekijältä. 
Suunnitelmat pystytään tarkistamaan visuaalisesti tietomallin avulla. Mahdolliset on-
gelmakohdat havaitaan mallista visuaalisemmin ja ne saadaan korjattua ennen tehtä-
vän toteuttamista. Näin ollen laatu saadaan pidettyä korkealla tasolla. Tietomallin avul-
la saadaan suunniteltua työjärjestys havainnollisesti. Malli auttaa tehtävänsuunnittelijaa 
hahmottamaan tehtävän kokonaisuudesta sekä siihen liittyvät osakohteet, jotka tulee 
ottaa huomioon tehtävää toteuttaessa. 
Testausosiossa testattiin tietomallin hyödyntämistä työmaalla. Testaukseen otettiin viisi 
eri tehtävää, joissa tietomallia tai SketchUp-malleja pystytään hyödyntämään. Testatta-
via tehtäviä olivat 3D-aluesuunnitelma, tietomallin hyödyntäminen julkisivutöissä, tieto-
mallin hyödyntäminen runkovaiheessa, tietomallin hyödyntäminen talotekniikkatöissä 
sekä tietomallin hyödyntäminen urakoitsijapalaverissa. 
Ensimmäisenä testattiin, miten SketchUp-ohjelman avulla pystytään luomaan kolmi-
ulotteisia aluesuunnitelmia. Testauksessa kerrottiin NCC:n SketchUp-kirjastosta löyty-
vistä komponenteista sekä niiden ominaisuuksista. Lopuksi 3D-aluesuunnitelmia käsit-
televässä luvussa esiteltiin esimerkkikohde NCC:llä käynnissä olevasta työmaasta, 
jossa aluesuunnitelma oli tehty SketchUp:ia hyödyntäen.  
Seuraavaksi testattiin, miten tietomallia voidaan hyödyntää julkisivutöissä. Luvussa 
testattiin, miten julkisivun tehtävänsuunnittelua voidaan tehdä visuaaliseen 3D-malliin. 
3D-mallin ympärille mallinnettiin julkisivutelineet ja mastolavat NCC:n SketchUp-
kirjastosta saatavilla komponenteilla.  
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Kolmantena testauksena oli tietomallin hyödyntäminen runkovaiheessa. Testauksessa 
käytettiin kohdetta Helsingin Jätkäsaaresta, josta löytyi rakennemalli. Testauksessa 
kehiteltiin toimintatapoja, joita pystytään hyödyntämään, kun mietitään elementtien 
asennusjärjestystä. Lisäksi kerrottiin, miten SketchUpin avulla pystytään tekemään 
työturvallisuussuunnitelmia runkovaiheessa. 
Kappaleessa, jossa testattiin tietomallin hyödyntämistä LVIS-töissä, käytettiin testityö-
maana Vantaan Myyrmäessä käynnissä oleva kohdetta, josta löytyi arkkitehti-, raken-
ne- ja LVIS-malli. Testauksessa tarkasteltiin rakentajan näkökulmasta, miten tietomallin 
avulla pystytään tarkastamaan, ettei LVIS-tekniikka törmää toisiinsa tai muihin raken-
teisiin ja kuinka paljon paremmin pystytään hahmottamaan putkien korkomaailmat tie-
tomallista kuin 2D-piirustuksia.  
Viimeisenä testauksissa kerrottiin siitä, miten tietomallia pystytään hyödyntämään ura-
koitsijapalaverin tukena ja miten sen avulla saadaan nopeutettua urakoitsijapalaverin 
läpi viemistä.  
Kokonaisuudessaan testaus osoitti, että tietomallin avulla pystytään havaitsemaan vai-
keita paikkoja, saadaan paljon visuaalista hyötyä tehtävänsuunnitteluun, pystytään 
tekemään kolmiulotteisia suunnitelmia riskien minimoimiseksi sekä tietomalliin infor-
maation tallentamisen avulla saadaan hyötyä auttaa vuosikorjauksissa. 
Testauksien perusteella saatiin selville myös, että aluesuunnitelman ja julkisivutöiden 
telinesuunnitelman tekemiseen riittää visuaalinen 3D-malli, koska kyseisissä tehtävissä 
ei tarvitse tutkia rakennuksen rakennetta laisinkaan. Mikäli halutaan tehdä element-
tiasennussuunnitelma tietomallin avulla, tulee käytössä olla rakennemalli, jotta suunni-
telma pystytään toteuttamaan, koska visuaaliseen malliin ei ole mallinnettu rakenteita 
erikseen. Tarkasteltaessa LVIS törmäyksiä tulee olla käytössä vähintään LVIS- ja arkki-
tehtimalli, jotta tarkastus voidaan suorittaa. Paras vaihtoehto törmäystarkasteluun olisi, 
että olisi käytössä sekä rakenne-, LVIS- että arkkitehtimalli. Tällä hetkellä työmailla on 
todella rajoitetusti rakennemalleja käytössä. Mikäli NCC:llä halutaan hyödyntää tieto-
malleista muutakin kun visuaalista hyötyä, on kohteisiin mallinnettava rakennemalleja.  
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Jatkokehitys 
Tietomallia testattaessa huomattiin, että tietomalleja ei ollut mallinnettu loppuun asti, 
mikä vaikeuttaa mallien tarkastelua. Lisäksi oli havaittavissa, että mallien suunnitteluun 
ei ollut käytetty kovinkaan paljoa aikaa. Malleissa saattoi olla ylimääräisiä objekteja tai 
osa niistä oli aivan väärässä paikassa. Jotta työmaa saa täyden hyödyn tietomalleista, 
tulee suunnittelijoiden mallintaa tietomallit tarkemmin ja välttää huolimattomuusvirheitä. 
Vaikka malli olisi selvä sen suunnitelleelle suunnittelijalle, voivat yksinkertaistukset ja 
huolimattomuus mallien suunnittelussa lisätä virheitä toteutuksessa, kun mallien käyt-
töön tottumattomampi työmaan toimihenkilö niitä tulkitsee. 
Suunnitteluun panostamisen lisäksi mahdollisia ongelmia voitaisiin vähentää työmaain-
sinöörejä ja työnjohtajia kouluttamalla sekä huolehtimalla työkalujen ajanmukaisuudes-
ta. Henkilöiden ja työkalujen riittävä resursointi on tärkeää.   
Jotta tietomalleista saataisiin täysi hyöty irti, tulisi työmaainsinöörien ja työnjohtajien 
kyetä käyttämään tietomallia, löytää sen sisältämä informaatio ja osata tulkita sitä oi-
kein. Lisäksi heidän tulisi opetella laatimaan 3D-suunnitelmia.  
Tietomallien jalkauttamisessa työmaille voitaisiin edetä vaiheittain niin, että strategisesti 
aloitetaan helpoimmasta suunnitelmasta. Näin uudella toimintatavalla työmaata ei 
kuormiteta kerralla liikaa ja perustaitojen oppimiseen jää tarpeeksi aikaa. Ensin työmaa 
koulutettaisiin tekemään 3D-aluesuunnitelmia, ja kun työmaa hallitsee niiden tekemi-
sen, alettaisiin hyödyntää 3D-suunnittelua laajemmin esimerkiksi työturvallisuussuun-
nittelussa.  
Jalkautustyössä hyödyksi voitaisiin käyttää myös testiryhmiä, joiden avulla mallien 
hyödyistä ja haitoista saataisiin lisää tietoa. Eri työmaille voitaisiin suunnitella eritasoi-
sia tietomalleja ja testiryhmät raportoisivat, mitä hyötyjä tietomallista on saatu sekä 
mitä lisäinformaatiota työmaa mahdollisesti olisi tarvinnut tietomallista. Esimerkiksi riit-
tääkö pelkkä arkkitehtimalli sekä raakaversio rakennemallista vai tuleeko tietomallista 
löytyä kaikki asiat ruuvista lähtien. Tätä kautta voitaisiin löytää optimaalisin vaihtoehto 
suunnittelutasolle. Tietenkin huomioon on otettava myös kustannustekijät, mistä syystä 
testauksen tuloksia olisi arvioitava niin hyötyjen kuin myös kustannustehokkuuden nä-
kökulmasta. 
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Tulevaisuudessa voitaisiin testata myös muita mallinnusohjelmia työmaakäytössä. Täl-
lä hetkellä, kun NCC käyttää SketchUp:ia työmaalla tapahtuvaan mallintamiseen, jou-
dutaan tehtäväsuunniteluun tekemään kaksi eri tiedostoa, koska Solibrilla ei pystytä 
tekemään 3D-suunnitelmia. Ihanteellisin tilanne tietenkin olisi, että kaikki suunnitelmat 
ja tiedot löytyisivät yhdestä mallista. Tämä helpottaisi käytännön työtä. 
Tietomalli on vielä tällä hetkellä hieman raskas NCC:n peruskäytössä oleville kannetta-
ville. Kun tiedoston koko kasvaa liian suureksi, alkaa ohjelma toimia hitaasti. Jotta tie-
tomallia pystyttäisiin hyödyntämään täydellä teholla työmaalla, tulisi siellä olla vähin-
tään yksi tehokannettava, jotta tietomalli toimii sujuvasti. Tietomallin tulee toimia täydel-
lisesti työmaalla, kun sitä aletaan jalkauttaa tai muuten työmaa voi hylätä mallin käytön 
ja palata vanhaan työtapaan.  
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ELEMENTTIASENNUS 
 
Työnumero:      
Työmaa:  
Työvaihe: Elementtiasennus 
 
MALLIASENNUSKATSELMUS  
Pvm: 
Läsnä: 
 
 
 
Elementtiasennus: Rakentamistoleranssit (mm)            
Mittauksen kohde       normaali luokka 
sivusijainti         ± 15   
sivusijainti ylä- tai alapuolisesta seinästä   ± 10   
vapaa väli         ± 15   
sauman leveys       ± 8   
hammastus kaikissa suunnissa     8   
yläreunan korkeusasema vaakarakenteisiin      
liittyessä         ± 10   
poikkeama pystysuorasta     h/600   
 
MALLIASENNUSKATSELMUS 
• Elementtien asennustoleranssit täyttävät yllämainitut vaatimukset 
• Kantavien elementtien asennuksessa on käytetty n. 10 mm paksuista vaneris-
ta/muovista asennuspalaa 70 x 100 mm (2 kpl/elementti). Kun asennusvara on > 10 
mm, on käytetty lisäksi teräslappuja 70 x 100 mm. 
• Kylmänä vuodenaikana juotosvalua ympäröivät betonipinnat lämmitetty ennen valun 
suorittamista. Valu on pidetty vähintään +5 ˚C lämpötilassa ja kosteana 7 vrk. 
• Ontelolaatat on varustettu vedenpoistorei´in (reiät eivät ole tukossa) ja varmistettu myös 
alapohjassa vedenpoistoreikien toimivuus lämmöneristeen läpi. 
• Saumavillat ovat elementtien välissä. 
• Elpojen korot ovat oikein. 
• Tarkasta taskulampulla että elpon viemärin tiiviste on paikalla. 
• Asuntojen ja kulkuaukkojen kynnysten korot ovat oikein. 
• Porraselementin liitokset tasoihin ovat oikeilla koroilla.  
• Jos ”lasi”-pintoja elementeissä, pinnat hiotaan erityisesti kosteissa tiloissa (el. tehdas). 
• Jälkivalukaistat, pystysaumat eivätkä ontelo v-urat ole patilla (piikattavaa). 
• Valmis työ täyttää kaikilta osiltaan urakkasopimuksessa yhteisesti sovitun laatutason. 
• Työvaihe on kokonaan valmis ja laaditussa aikataulussa on pysytty. 
• Valokuvaus: detaljikuvia ja yleiskuvat asennetuista elementeistä. 
• Mesta on siivottu kaikista työstä aiheutuneista jätteistä.
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